公共工程施工廠商履約情形計分要點總說明

行政院公共工程委員會為加強公共工程管理機制，促使公共工程施工廠商依契約規定如期如質履約並重視執行績效，及落實政府採購法第七十條對於品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，爰訂定「公共工程施工廠商履約情形計分要點」，其主要內容如下：

一、本要點之目的。(第一點)

二、本要點之適用範圍。(第二點)

三、計分作業之內容及計分表單之格式。(第三點)
四、機關於履約期間應辦理之作業事項。(第四點)

五、機關於工程驗收完成後，應辦理之計分作業事項及程序。(第五點)
六、計分所依據之事實如有修正、變更，計分內容之修正方式。(第六點)

七、審查人員辦理覆核之應辦事項。(第七點)

八、承辦人員及審查人員均應確認事項。(第八點)

九、施工廠商得上網查閱計分資料。（第九點）
十、共同投標之工程，就簽約廠商合併辦理計分。（第十點）
公共工程施工廠商履約情形計分要點
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	一、行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)為加強公共工程管理機制，促使公共工程施工廠商依契約規定如期如質履約並重視執行績效，及落實政府採購法第七十條對於品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，特訂定本要點。
	本要點之目的。



	二、政府機關、公立學校、公營事業(以下簡稱機關)辦理公告金額以上之工程採購，其施工廠商履約情形計分作業(以下簡稱計分作業)，依本要點之規定。
	本要點之適用範圍。



	三、機關依本要點辦理計分，基本分數為七十七分，滿分為一百分，其計分指標、計分項目及計分基準如附表一，出具之計分表格式如附表二。
	1、 計分作業之基本分、分數上限、計分指標、計分項目及計分基準。

2、 計分表單之格式。

	四、機關應將涉及計分且已確認之施工廠商履約事實資料，於事實發生後之次月十日前，登錄於工程會之公共工程標案管理系統(以下簡稱標案管理系統，網址http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/cmdmang.userin)。未依期限登錄者，應儘速補辦。
前項機關登錄之資料，如有錯誤或遺漏，經機關自行發現或接獲施工廠商書面通知後，應即辦理更正作業。
	1、 機關於履約期間應辦理之作業事項及時間。
2、 登錄資料如有錯誤，機關應辦理更正作業。

	五、機關於工程驗收完成後七日內，應將完整之計分事實資料填報於標案管理系統，並辦理計分作業；計分內容經機關承辦人員填報，及其內部指派之審查人員覆核後，應循行政程序由機關首長或其授權人員核定，並以書面通知施工廠商計分結果。
　　    前項承辦人員辦理計分作業，及審查人員辦理覆核作業，完成後應填具檢核表，格式如附表三。承辦人員及審查人員不得為同一人。
	1、 機關於工程驗收完成後，應辦理之計分作業事項及程序。
2、 計分人員及審查人員應填具檢核表，及其格式。

	六、計分所依據之事實如有修正、變更，機關應依原計分基準調整計分，及於標案管理系統註明修正原因，循前點規定程序辦理，並以書面通知施工廠商調整後之計分結果。
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	七、機關審查人員辦理覆核，應依據工程執行相關資料，審查承辦人員於標案管理系統所填報履約事實內容之完整性，並根據計分基準檢核各計分項目之加減分及總分之計算是否正確。如發現有錯誤或遺漏情形，應即要求承辦人員修正。
	機關審查人員辦理覆核之應辦事項。

	八、機關承辦人員及審查人員，均應確認填報於標案管理系統之計分內容，與書面通知施工廠商計分結果之內容，二者一致。
	為確保標案管理系統之計分內容，與機關書面通知施工廠商計分結果之內容一致，機關承辦人員及審查人員均應進行確認。

	九、個別工程於標案管理系統登錄之計分資料，開放該工程施工廠商上網查閱。
	施工廠商可上網查閱所辦理工程於標案管理系統登錄之計分資料。

	十、廠商以共同投標得標之工程，就簽約廠商合併辦理計分。
	如為共同投標之工程，機關不需對各簽約廠商分別進行計分，該工程之計分結果適用於該工程之所有簽約廠商。
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