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政府公共工程計畫與經費審議作業要點修正對照
表 

 

修正規定 現行規定 說明 

一、為健全公共工程計畫及

經費有關技術及成本估

算之審議機制，發揮工

程專業審議功效，有效

推動中央政府各機關公

共工程計畫，並落實永

續經營、節能減碳及維

護生態環境之政策目

標，特訂定本要點。 

一、為健全公共工程計畫及

經費有關技術及成本估

算之審議機制，發揮工

程專業審議功效，有效

推動中央政府各機關公

共工程計畫，並落實永

續經營、節能減碳及維

護生態環境之政策目

標，特訂定本要點。 

本點未修正。 

二、適用本要點審議之公共

工程計畫如下： 

(一)各機關依「中央政

府中程計畫預算編

製辦法」及依該辦

法所定各類計畫先

期作業實施要點、

「行政院所屬各機

關中長程個案計畫

編審要點」所擬訂

計畫中，總工程建

造經費在新臺幣一

億元以上之公共工

程及房屋建築部分

之計畫。 

(二)非屬前款所定義之

計畫，而總工程建

造經費在新臺幣一

億元以上之公共工

程及房屋建築部分

之計畫（預算來源

包括單位預算及附

屬單位預算非營業

特種基金部分）。 

前項計畫，不含

軍事工程計畫中機密

性工程或戰備工程總

工程建造經費未達新

臺幣十億元之計畫，

及國營事業機構投資

二、適用本要點審議之公共

工程計畫如下： 

(一)各機關依「中央政

府中程計畫預算編

製辦法」及依該辦

法所定各類計畫先

期作業實施要點、

「行政院所屬各機

關中長程個案計畫

編審要點」所擬訂

計畫中，總工程建

造經費在新臺幣一

億元以上之公共工

程及房屋建築部分

之計畫。 

(二)非屬前款所定義之

計畫，而總工程建

造經費在新臺幣一

億元以上之公共工

程及房屋建築部分

之計畫（預算來源

包括單位預算及附

屬單位預算非營業

特種基金部分）。 

前項計畫，不含

軍事工程計畫中機密

性工程或戰備工程總

工程建造經費未達新

臺幣十億元之計畫，

及國營事業機構投資

本點未修正。 
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新興公共工程及房屋

建築計畫，其金額未

達新臺幣一百億元之

計畫。 

前二項所定總工

程建造經費，為依「公

共建設工程經費估算

編列手冊」編列之工

程建造費、規劃階段

作業費用及設計階段

作業費用。 

新興公共工程及房屋

建築計畫，其金額未

達新臺幣一百億元之

計畫。 

前二項所定總工

程建造經費，為依「公

共建設工程經費估算

編列手冊」編列之工

程建造費、規劃階段

作業費用及設計階段

作業費用。 

三、為健全公共工程計畫之

推動，計畫主辦機關(以

下簡稱主辦機關)得先

行編列預算或籌措經

費，用以辦理新興公共

工程計畫有關之可行性

評估及綜合規劃與設計

等作業。 

主辦機關辦理各項

公共工程及房屋建築計

畫，應瞭解計畫目標，

審酌其工程定位及功

能，對應提出妥適之建

造標準，並於預算編

列、設計、施工、監造

到驗收等全生命週期各

階段，均依所設定之建

造標準落實執行。 

三、為健全公共工程計畫之

推動，計畫主辦機關(以

下簡稱主辦機關)得先

行編列預算或籌措經

費，用以辦理新興公共

工程計畫有關之可行性

評估及綜合規劃與設計

等作業。 

 

一、本點移列為第一項，內

容未修正。 

二、增訂第二項，機關辦理

各項計畫時，應落實執

行「計畫應符合需求及

定位」理念，工程生命

週期從需求、定位、計

畫、預算、評選、設計、

發包、施工等各階段均

應環環相扣，爰增訂要

求工程全生命週期均需

依計畫所定之建造標準

執行規定。所提「工程

定位」、「功能」及「建

造標準」，說明如下： 

(一)工程定位：屬具國際代

表性工程或一般國內工

程。例如橋梁跨度及塔

高有無特別規劃、航廈

屬國際級而有特別規

劃；文化演藝設施屬國

家級展演廳、區域級藝

文中心、縣市級文化中

心或鄉鎮級活動中心

等；醫院屬醫學中心、

區域醫院或地區醫院等

級；道路係屬高、快速

道路、省道、市區道路

或農路等級。 

(二)功能：單一功能或兼具

其他功能，對應所需功

能之工程內容，有無超

出核定範圍。就功能為
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例，如橋梁除通行用途

外，兼具景觀用途；就

工程內容為例，如交通

類工程之起迄點、路線

長度、寬度、車站數量

等，建築物之總樓地板

面積、樓層數及停車位

等。 

(三)建造標準：依設定之工

程定位提出妥適之建造

標準。例如構造型式(鋼

筋混凝土或鋼骨構

造)、耐震標準、建材等

級(有無特殊建材)、取

得之綠建築標章或智慧

建築標章等級。又例如

設定為高、快速道路等

級時，設計速率、標準

斷面、平縱面及設計載

重應依相關道路設計規

定辦理。 

四、主辦機關研擬新興公共

工程計畫之可行性評

估，應依「公共建設工

程經費估算編列手冊」

之規範，提出總工程建

造經費概估，並依下列

各款所列評估項目辦

理。但依個案特性不適

宜評估之項目，得敘明

理由，簽報主辦機關首

長或其授權人員同意

後，免予辦理： 

(一)公共工程計畫之緣

起及目的。 

(二)公共工程計畫之概

述及內容。 

(三)計畫整體性：包括

系統功能性之整體

規劃、公共工程資

源有效合理分配及

工程產業執行能量

永續發展之考量。 

(四)基本資料調查及分

四、主辦機關研擬新興公共

工程計畫之可行性評

估，應依「公共建設工

程經費估算編列手冊」

之規範，提出總工程建

造經費概估，並依下列

各款所列評估項目辦

理。但依個案特性不適

宜評估之項目，得敘明

理由，簽報主辦機關首

長或其授權人員同意

後，免予辦理： 

(一)公共工程計畫之緣

起及目的。 

(二)公共工程計畫之概

述及內容。 

(三)基本資料調查及分

析（如工址調查、

水文氣象、公共管

線、文化遺址調查

等）。 

(四)環境影響概述、環

境影響說明或環境

一、第一項增訂第三款。為

兼顧國家發展需要及政

府財政能力，機關於規

劃公共建設計畫應有整

體性。所定「系統功能

性之整體規劃」、「公共

工程資源有效合理分

配」及「工程產業執行

能量永續發展」三面

向，說明如下： 

(一)系統功能性之整體規

劃：應有「面」、「線」、

「點」的系統性跨部門

整合思維，並考量工程

所在地區其他相關工程

之推動，例如交通建設

工程需有路網規劃，考

量各類運具及城鄉發展

的整合；防洪治水工程

需整合河川上、中、下

游流域，地區內、區外

排水。 

(二)公共工程資源有效合理
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析（如工址調查、

水文氣象、公共管

線、文化遺址調查

等）。 

(五)環境影響概述、環

境影響說明或環境

影響評估。 

(六)土地之取得。 

(七)財務效益評估。 

(八)節能減碳、維護管

理之策略及因應措

施。 

(九)在地住民意見。 

(十)總工程建造經費概

估。 

(十一)預期效益。 

(十二)結論及建議方

案。 

前項各款可行性評

估項目，行政院、計畫

主管機關(以下簡稱主

管機關)另有規定者，從

其規定。 

影響評估。 

(五)土地之取得。 

(六)財務效益評估。 

(七)節能減碳、維護管

理之策略及因應措

施。 

(八)在地住民意見。 

(九)總工程建造經費概

估。 

(十)預期效益。 

(十一)結論及建議方

案。 

前項各款可行性評

估項目，行政院、計畫

主管機關(以下簡稱主

管機關)另有規定者，從

其規定。 

分配：應考量各地區之

環境及發展情況，例

如：人口分布、組成結

構及預估發展、產業發

展特性、地形地質、交

通便利性等條件，合理

分配適當之公共建設資

源。 

(三)工程產業執行能量永續

發展：應考量國內各類

工程之執行能量，使廠

商之人力、機具、材料

等各項資源，能做更有

效之分配及利用，以利

各公共建設計畫之推

動。工程內容若涉及土

建外如機電、儀控等主

要工項，亦應於設計階

段說明施工過程之順序

及專案管理面向之安

排。 

二、現行規定第一項第三款

至第十一款移列第一項

第四款至第十二款。 

三、第二項未修正。 

五、新興公共工程計畫之可

行性評估，其審議作業

依下列各款規定辦理： 

(一)屬第二點第一項第

一款所列計畫，需

報經行政院核定

者，於辦理中長程

個案計畫審議時，

由行政院公共工程

委員會(以下簡稱

工程會)就工程專

業部分參與會審，

並擬具審議意見

(含暫匡列之總工

程建造經費概估)。 

(二)屬第二點第一項第

二款所列計畫者，

其總工程建造經費

在新臺幣三億元以

五、新興公共工程計畫之可

行性評估，其審議作業

依下列各款規定辦理： 

(一)屬第二點第一項第

一款所列計畫，需

報經行政院核定

者，於辦理中長程

個案計畫審議時，

由行政院公共工程

委員會(以下簡稱

工程會)就工程專

業部分參與會審，

並擬具審議意見

(含暫匡列之總工

程建造經費概估)。 

(二)屬第二點第一項第

二款所列計畫者，

其總工程建造經費

在新臺幣三億元以

本點未修正。 
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上之公共工程及房

屋建築部分，主辦

機關於計畫提報審

議前，應先將可行

性評估函報主管機

關審查同意後，由

主管機關報請工程

會及行政院主計總

處（以下簡稱主計

總處）審議。由工

程會擬具審議意見

（含暫匡列之總工

程建造經費概估）

送主計總處，據以

綜理彙辦審議。 

非屬前項各款所定

新興公共工程計畫，無

須依本要點辦理可行性

評估。但行政院、主管

機關另有規定或主辦機

關認有需要者，依其規

定或需要辦理。 

上之公共工程及房

屋建築部分，主辦

機關於計畫提報審

議前，應先將可行

性評估函報主管機

關審查同意後，由

主管機關報請工程

會及行政院主計總

處（以下簡稱主計

總處）審議。由工

程會擬具審議意見

（含暫匡列之總工

程建造經費概估）

送主計總處，據以

綜理彙辦審議。 

非屬前項各款所定

新興公共工程計畫，無

須依本要點辦理可行性

評估。但行政院、主管

機關另有規定或主辦機

關認有需要者，依其規

定或需要辦理。 

六、經行政院核定之公共工

程計畫，除國營事業機

構投資新興公共工程及

房屋建築計畫外，應依

下列各款規定辦理基本

設計階段審議： 

(一)交通部辦理之公共

工程計畫內個案工

程，工程建造經費

達新臺幣十億元以

上者，應送工程會

審議；未達新臺幣

十億元者，由交通

部自行建置審議機

制負責審議。 

(二)內政部、經濟部及

行政院農業委員會

辦理之公共工程計

畫內個案工程，工

程建造經費達新臺

幣四億元以上者，

應送工程會審議；

六、經行政院核定之公共工

程計畫，除國營事業機

構投資新興公共工程及

房屋建築計畫外，應依

下列各款規定辦理基本

設計階段審議： 

(一)交通部辦理之公共

工程計畫內個案工

程，工程建造經費

達新臺幣十億元以

上者，應送工程會

審議；未達新臺幣

十億元者，由交通

部自行建置審議機

制負責審議。 

(二)內政部、經濟部及

行政院農業委員會

辦理之公共工程計

畫內個案工程，工

程建造經費達新臺

幣四億元以上者，

應送工程會審議；

本點未修正。 
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未達新臺幣四億元

者，由內政部、經

濟部及行政院農業

委員會自行建置審

議機制負責審議。 

(三)軍事個案工程中，

機密性或戰備工程

建造經費達新臺幣

十億元以上者，應

送工程會審議；未

達新臺幣十億元

者，由國防部自行

建置審議機制負責

審議。 

(四)前三款以外由各部

會辦理之公共工程

計畫內個案工程，

工程建造經費達新

臺幣一億元以上

者，應送工程會審

議；未達新臺幣一

億元者，由各部會

自行建置審議機制

負責審議。 

(五)中央政府補助直轄

市及縣（市）政府

辦理之公共工程計

畫內個案工程，補

助比率逾百分之五

十且補助經費達新

臺幣一億元以上

者，依照前四款規

定辦理。 

        交通部、內政部、

經濟部及行政院農業委

員會依前項規定辦理之

基本設計階段審議核定

結果，應以正本函送主

辦機關，核定個案工程

建造經費達新臺幣一億

元以上者，並應副知行

政院、主計總處及工程

會。 

        由各主管機關自行

未達新臺幣四億元

者，由內政部、經

濟部及行政院農業

委員會自行建置審

議機制負責審議。 

(三)軍事個案工程中，

機密性或戰備工程

建造經費達新臺幣

十億元以上者，應

送工程會審議；未

達新臺幣十億元

者，由國防部自行

建置審議機制負責

審議。 

(四)前三款以外由各部

會辦理之公共工程

計畫內個案工程，

工程建造經費達新

臺幣一億元以上

者，應送工程會審

議；未達新臺幣一

億元者，由各部會

自行建置審議機制

負責審議。 

(五)中央政府補助直轄

市及縣（市）政府

辦理之公共工程計

畫內個案工程，補

助比率逾百分之五

十且補助經費達新

臺幣一億元以上

者，依照前四款規

定辦理。 

        交通部、內政部、

經濟部及行政院農業委

員會依前項規定辦理之

基本設計階段審議核定

結果，應以正本函送主

辦機關，核定個案工程

建造經費達新臺幣一億

元以上者，並應副知行

政院、主計總處及工程

會。 

        由各主管機關自行
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核定之公共工程計畫，

由各主管機關自行建置

審議機制負責審議。 

核定之公共工程計畫，

由各主管機關自行建置

審議機制負責審議。 

七、依前點規定應送工程會

辦理基本設計階段審議

之公共工程計畫內個案

工程，應依下列各款規

定辦理： 

(一)主辦機關應及早提

出基本設計階段之

必要圖說、總工程

建造經費概算，函

送主管機關本於權

責審查同意後，由

主管機關函送工程

會辦理工程專業審

議。基本設計階段

之必要圖說，由工

程會另定之。 

(二)基本設計階段審議

應以整體計畫一次

送審為原則。但主

辦機關得就計畫中

個別完整之個案工

程基本設計階段圖

說等資料，依前款

規定，分次函送審

議。 

(三)工程會就公共工程

計畫基本設計階段

之審議，得請主辦

機關及主管機關至

實地現勘，並得會

商主計總處及相關

審議機關後，審定

基本設計及工程建

造經費，以正本函

送主管機關，並依

計畫性質副知行政

院、主計總處、國

家發展委員會、國

家科學及技術委員

會等相關審議機關

及主辦機關。 

七、依前點規定應送工程會

辦理基本設計階段審議

之公共工程計畫內個案

工程，應依下列各款規

定辦理： 

(一)主辦機關應及早提

出基本設計階段之

必要圖說、總工程

建造經費概算，函

送主管機關本於權

責審查同意後，由

主管機關函送工程

會辦理工程專業審

議。基本設計階段

之必要圖說，由工

程會另定之。 

(二)基本設計階段審議

應以整體計畫一次

送審為原則，但主

辦機關得就計畫中

個別完整之個案工

程基本設計階段圖

說等資料，依前款

規定，分次函送審

議。 

(三)工程會就公共工程

計畫基本設計階段

之審議，得請主辦

機關及主管機關至

實地現勘，並得會

商主計總處及相關

審議機關後，審定

基本設計及工程建

造經費，以正本函

送主管機關，並依

計畫性質副知行政

院、主計總處、國

家發展委員會、科

技部等相關審議機

關及主辦機關。 

 

一、本點移列為第一項，第

二款文字酌修；另配合

科技部於一百十一年七

月二十七日改制為「國

家科學及技術委員

會」，爰修正第三款科

技部之機關名稱。 

二、增訂第二項，機關採統

包工程(含基本設計)執

行之公共工程計畫，因

基本設計併由統包商辦

理，若於統包商完成基

本設計方送審議，恐因

已完成契約事實致無法

實質辦理經費審議，爰

基本設計階段審議須提

前至統包契約發包前辦

理相關必要圖說之審

查，為使各主管(辦)機

關更明確知悉提報審查

之時間點，爰增訂本

項。 
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內之全部或部分工程採

統包方式辦理，且統包

範圍含基本設計者，主

辦機關應於統包契約發

包前，依前項第一款之

必要圖說規定提送基本

設計階段之統包必要圖

說審議。 

八、已完成基本設計階段審

議之公共工程計畫或個

案工程，工程會及主管

機關得於後續執行階段

進行檢視；經檢視主辦

機關未依審定內容辦理

者，應令主辦機關檢

討。 

主辦機關應確保技

術服務廠商提出之細部

設計成果符合基本設計

審議結果，且就涉及公

共安全部分應加強檢

視，並擇下列方式之一

落實審查： 

(一)自行開會或書面審

查，並得視需要邀

請專家學者或專業

機構協助審查。 

(二)委託專業機構審

查。 

八、已完成基本設計階段審

議之公共工程計畫或個

案工程，工程會及主管

機關得於後續執行階段

進行檢視；經檢視主辦

機關未依審定內容辦理

者，應令主辦機關檢

討。 

一、本點移列為第一項，內

容未修正。 

二、增訂第二項，為確保細

部設計成果符合基本設

計審議結果，主辦機關

應於細部設計階段落實

審查，且就涉及公共安

全事項予以重視。 

 

九、經審定之新興公共工程

計畫，其延續性計畫之

擬編及審議，應依下列

各款規定辦理： 

(一)延續性計畫之分年

實施計畫，各機關

應於年度所定預算

籌編先期會審會議

前，填寫「公共工

程及房屋建築概算

表」連同表內所註

明需提送之資料

（包括工程實施進

度），報送主管機

九、經審定之新興公共工程

計畫，其延續性計畫之

擬編及審議，應依下列

各款規定辦理： 

(一)延續性計畫之分年

實施計畫，各機關

應於年度所定預算

籌編先期會審會議

前，填寫「公共工

程及房屋建築概算

表」連同表內所註

明需提送之資料

（包括工程實施進

度），報送主管機

配合科技部於一百十一年七

月二十七日改制為「國家科

學及技術委員會」，爰修正

第一款科技部之機關名稱。 
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關加註具體初評意

見後，於送國家發

展委員會、國家科

學及技術委員會及

主計總處等各類計

畫審議機關就該年

度預算額度管控綜

理彙辦時，同時函

送工程會審查。 

(二)工程會衡度該公共

工程計畫實施進度

提出審查意見，依

計畫性質送前款各

類計畫審議機關綜

理彙辦。 

關加註具體初評意

見後，於送國家發

展委員會、科技部

及主計總處等各類

計畫審議機關就該

年度預算額度管控

綜理彙辦時，同時

函送工程會審查。 

(二)工程會衡度該公共

工程計畫實施進度

提出審查意見，依

計畫性質送前款各

類計畫審議機關綜

理彙辦。 

 


