97.02  重大施政列管會議（○○○○案）資料

	     時程

計畫
	96年12月
	97年1月
	97年2月
	97年3月
	97年4-6月
	97年7-12月
	98年1-6月
	98年7-12月

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


97.01.23重大施政列管會議（社口公墓開發案）資料

	     時程

計畫
	96年12月
	97年1月
	97年2月
	97年3月
	97年4-6月
	97年7-12月
	98年6月
	98年12月

	都市計畫規劃作業（城鄉局）
	委託簽約

96/12/20
	規劃草案
	初審－＞

評估可行
	公開展示
	縣都委會審議
	報內政部都委會審議
	內政部核定
	發布實施

	區段徵收
（地政局）
	
	先期作業

經費確認
	
	招標作業
	委託案發包
	PCM

設計監造標
	發包價格完成

經費確定
	整體工程發包

	雲林溪污杂整治規劃
（水利局）
	工作計畫核定

96/10/01
	
	截流工程及期初報告核定

97/02/20
	
	水質淨化工程及期中報告核定97/04/20

親水環境工程及末報告完成

97/06/30
	完成總規劃報告書

97/07/30
	
	

	公墓遷移
（民政局）

（斗六公所）
	
	經費確認
	
	公告遷葬
	
	主動遷葬
	公所代遷葬

98/01-98/06

公所交素地

98/06/30
	

	中正路開闢
（工務交通）
	11/23~12/28都市計畫樁位公告
	1月10日召開協議價購說明會。

 1月17日發文函送地上物所有權人。
	
	用地取得

工程發包
	施工
	工程完工

97/12/31
	
	


97.01.23重大施政列管會議（社口公墓開發案）資料

	     時程

計畫
	96年12月
	97年1月
	97年2月
	97年3月
	97年4-6月
	97年7-12月
	98年6月
	98年12月

	都市計畫規劃作業
（城鄉都計）
	委託簽約

96.12.20
	規劃草案
	初審－＞

評估可行
	公開展示
	縣都委會審議
	報內政部都委會審議
	內政部核定
	發布實施

	區段徵收
（地政土開）
	
	經費確認
	
	招標作業
	委託案發包
	設計監造標
	發包價格完成
經費確定
	工程發包

	雲林溪整治
（水利下水道）
	期初報告審查
	期初報告審查
	期中報告審查
	期中報告審查
	期末報告審查
	規劃完成，補助經費核撥後辦理發包
	
	

	公墓遷移
（民政局）
	
	1.經費確認
2.主辦單位（城鄉局）函  文斗六市公所
	斗六市公所報遷葬計畫
	遷葬計畫

（初審）
	轉目的事業主管機關確認

（審查）
	遷葬公告

領取補償費
	1.遷葬公告

領取補償費

2.無主墳墓遷葬工程發包
	完成遷移

	中正東路開闢
（工務交通）
	11/23~12/28都市計畫樁位公告
	1月10日召開協議價購說明會，說明會結論於1月17日發文函送地上物所有權人。
	
	預計97年3月底完成用地取得；工程部分由營建署執行，預計97年3月下旬發包。
	預計97年5月施工。
	預計97年12月底完成。
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