
雲林縣政府工程施工查核小組 

監造單位常見缺失統計表 
 

第1頁，共1頁 

 

期間：自110年07月01日至110年12月31日  總件數66件 

項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 

1 4.02.03.04 
未落實執行抽查施工作業，並填具抽查記錄

表，或未落實管控材料設備送審管制總表。 
58 87.88% 

2 4.02.03.05 
未落實查驗施工廠商執行工地安全衛生、交

通維持及環境保護等工作。 
30 45.45% 

3 4.02.03.08 監造報表未落實填報。 24 36.36% 

4 4.02.01.05 
部份材料/設備及施工之品質管理標準未符

合需求。 
19 28.79% 

5 4.02.02.01 
監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內

容。 
11 16.67% 

6 4.02.14.04 
有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查

核 
10 15.15% 

7 4.02.03.03 

未落實審查施工廠商之施工計畫、品質計

畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送

審案。 

9 13.64% 

8 4.02.01.01 

材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）

驗管制總表、材料/設備品質抽驗紀錄表未

符合需求。 

6 9.09% 

9 4.02.01.06 
部分材料/設備及施工之檢驗停留點未符合

需求。 
4 6.06% 

10 4.02.01.08 訂定品質稽核範圍或頻率未符合需求。 4 16.67% 

 


