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雲 林 縣 採 購 中 心 

 

工程施工查核 

執行情形簡報  

 

報告人： 謝旻洲 
 

中華民國 109 年 02 月 18 日 



序
號 

工程名稱 主辦單位 

發包預算 

(千元) 
預定進度 

監造單位 

(出席代表) 

承攬廠商 

(出席代表) 

廠商 

扣點 

監造 

扣點 
評分 

受查單
位參與
人員 

決標預算 

(千元) 
實際進度 

1 
雲林溪掀蓋段污水
截流 

本府水利處 

311,220 8.78％ 聯聖工程顧
問股份有限
公司 (林思
翰技師) 

高輝營造
工程股份
有限公司
(沈約龍工
地主任)  

0 0 81 
林昆賢
技正 

311,220 13.07％ 

2 
雲林縣縣道145線西
螺至虎尾景觀道路
改善工程(虎尾段) 

本府工務處 

86,362 41.5％ 新光工程顧
問有限公司
(柯振益技師)  

天駿營造
有限公司
(陳祖賜工
地主任)  

4 4 80 
李重賢
技正 

73,350 42.1％ 

3 
108年虎尾鎮公所2
樓及多功能活動中
心1樓廁所整建工程 

虎尾鎮公所 

2,174 100% 山水技術服
務有限公司
(黎萬圭技師) 

楙江土木
包工業(簡
士翔工地
負責人) 

0 0 80 
張晉彰
課長 

2,098 100% 

2 

108年12月查核案件(1) 
 12月份總計查核6件，甲等3件、乙等3件，甲等比例50%。 



序
號 

工程名稱 主辦單位 

發包預算 

(千元) 
預定進度 

監造單位 

(出席代表) 

承攬廠商 

(出席代表) 

廠商 

扣點 

監造 

扣點 
評分 

受查單
位參與
人員 

決標預算 

(千元) 
實際進度 

4 

古坑鄉新庄村石坑
及棋盤村新厝地區
和永光村桂林村護
岸工程 

古坑鄉公所 

6,103 33.57％ 嵐海工程顧
問有限公司
(鄭宗翰工程
師)  

正一土木
包工業(曾
信智工地
負責人)  

3 3 78 
劉承憲
課長 

5,705 35.45％ 

5 
站區南側道路改善
工程(南工區) 

本府工務處 

127,829 87.68％ 黎明工程顧
問股份有限
公司  (許書
凱技師) 

三聯發工
程有限公
司 (李致憲
工地主任) 

8 8 75 
鄭介旗
科長 

97,200 78.22％ 

6 
臺西鄉光華社區活
動中心興建工程 

台西鄉公所 

18,545 67.35% 大傳建築師
事務所(胡博
智建築師) 

宗華營造
有限公司
(施夢迪工
地負責人) 

8 8 75 
丁偉鵬
課長 

18,000 60.06% 
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108年12月查核案件(2) 
 12月份總計查核6件，甲等3件、乙等3件，甲等比例50%。 



序
號 

工程名稱 主辦單位 

發包預算 

(千元) 
預定進度 

監造單位 

(出席代表) 

承攬廠商 

(出席代表) 

廠商 

扣點 

監造 

扣點 
評分 

受查單
位參與
人員 

決標預算 

(千元) 
實際進度 

1 
雲林縣謝厝寮農地
重劃區農水路工程
暨相關改善工程 

本府地政處 

104,813 48.89％ 內政部土地
重劃工程處
(張家瑜隊
長)  

廣裕營造
工程有限
公司 (陳錦
村工地負
責人) 

0 0 84 
李政隆
技正 

104,600 45.50％ 

2 
雲林縣褒忠鄉轄區
內道路路面改善工
程 

褒忠鄉公所 

27,380 52.70％ 光益工程技
術顧問有限
公司 (張銘
鴻技師) 

谷源營造
有限公司
(詹孟斌工
地負責人)  

0 0 81 
張小燕
技士 

20,950 97.75％ 

3 
虎尾鎮立幼兒園設
施環境改善計畫 

虎尾鎮公所 

4,509 58.72％ 楊士騰建築
師事務所 
(謝明勳監
造工程師) 

維摩詰工
程有限公
司 (陳江岸
工地負責
人) 

0 0 80 
張晉彰
課長 

4,400 73.40％ 

4 
雲林縣立仁國小106
年度學生活動中心
拆除重建工程 

立仁國民小學 

62,650 64.51％ 賴人碩建築
師事務所 
(賴人碩建
築師) 

永泰祥營
造股份有
限公司(李
駿基工地
主任)  

0 0 80 
邱慧俐
校長 

62,470 63.13％ 4 

109年01月查核案件(1) 
 1月份總計查核8件，甲等5件、乙等3件，甲等比例62.5%。 



序
號 

工程名稱 主辦單位 

發包預算 

(千元) 
預定進度 

監造單位 

(出席代表) 

承攬廠商 

(出席代表) 

廠商 

扣點 

監造 

扣點 
評分 

受查單
位參與
人員 

決標預算 

(千元) 
實際進度 

5 
元長鄉崙仔、內寮、
新吉、潭東村等4村
連絡道路改善工程 

元長鄉公所 

23,370 100％ 安吉工程顧
問有限公司
(張智淵技
師)  

柏樺營造
有限公司
(郭健廷工
地負責人)  

2 2 80 
陳承瑋
課長 

22,580 100％ 

6 

雲林縣麥寮鄉崙後
村開元宮、雷厝及
新吉村新吉大道人
行環境改善工程 

麥寮鄉公所 

44,654 22.44％ 旺揚工程顧
問有限公司
( 潘俊佑技
師)  

傑虹營造
有限公司
(周高賢工
地負責人)  

3 3 78 
徐正杰
課長 

37,870 39.05％ 

7 
雲林縣立橋頭國民
小學106年度老舊校
舍拆除重建工程 

橋頭國民小學 

128,700 85.68％ 李浚熒建築
師 事 務 所 
( 李浚熒建
築師) 

正任營造
有限公司
(邵方威工
地主任)  

4 4 78 
陳仕祥
校長 

127,990 83.18％ 

8 
口湖鄉牛尿港大排
護岸治理工程 

口湖鄉公所 

72,823 28.67％ 磐禹工程顧
問有限公司
( 陳明錚技
師)  

順翊營造
有限公司 
(賴俊良工
地主任) 

10 10 73 
孫連成
課長 

72,158 36.30％ 5 

109年01月查核案件(2) 
 1月份總計查核8件，甲等5件、乙等3件，甲等比例62.5%。 
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108年度查核成績統計 

查核件數 甲等 乙等 備註 

本府暨所屬
機關 3 2 1 

本府水利處-甲1 

本府工務處-甲1乙1 

公所 3 1 2 
虎尾鎮公所-甲1 

台西鄉公所-乙1 

古坑鄉公所-乙1 

12月份查核共6件，成績評定甲等共3件，比例達50% 
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109年度查核成績統計 

查核件數 甲等 乙等 備註 

本府暨所屬
機關 1 1 0 本府地政處-甲1 

公所 5 3 2 

褒忠鄉公所-甲1 

虎尾鎮公所-甲1 

元長鄉公所-甲1 

麥寮鄉公所-乙1 

口湖鄉公所-乙1 

學校 2 1 1 
立仁國小-甲1 

橋頭國小-乙1 

1月份查核共8件，成績評定甲等共5件，比例達62.5% 
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主辦單位常見缺失 

期間：自108年12月01日至109年1月31日  總件數 14件 

項次 缺失編號 缺失內容 精進作為 

1 4.01.06 監造計畫未確實審查。 
請確實依各章節審查表審查，必要時
得聘請專業之外聘委員協助審查。 

2 4.01.04 督導紀錄內容未詳實。 

建議由具工程實務經驗之同仁協助督
導，或聘請專家學者協助辦理督導，
以增加督導紀錄之詳實性，另本府亦
有訂定雲林縣政府工程督導小組作業
要點，請各單位確實據以執行。 

3 4.01.13 
標案管理系統資料填報不
完整。 

標案管理系統中，有關保險單號碼、
各種計畫核定文號、相關人員證書編
號等，請確實依相關規定確實填列。 

4 4.01.05 督導缺失未落實追蹤。 

依缺失之嚴重性及重要性，訂出合理
之改善期限，令廠商改善，其改善期
限若逾期，請依雲林縣政府公共工程
契約約定權責分工表，予以扣罰。 
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監造單位常見缺失 

期間：自108年12月01日至109年01月31日  總件數 14件 

項次 缺失編號 缺失內容 精進作為 

1 4.02.03.04 

未落實抽查施工作業及抽驗材料設
備，並填具抽查(驗)紀錄表；未落
實管控材料設備檢（試）驗管制總
表。 

施工抽查請確實依監造計畫內之抽查驗
表單辦理，並確實將抽查結果量化，再
判讀是否合格；材料設備檢試驗管制總
表請確實依雲林縣政府公共工程重點項
目抽查檢驗作業要點規定，詳列需檢驗
項目及數量，確實執行。 

2 4.02.03.01 未落實執行監造計畫 
本府業已訂定雲林縣政府公共工程契約
約定權責分工表，相關監造做為未落實
可依前揭規定予以扣罰。 

3 4.02.03.08 監造報表未落實填報。 

本府訂有雲林縣政府及所屬(轄)機關學
校公共工程(建築物)施工日誌及監造報
表填報注意事項，請各單位確實依上揭
規定，要求監造單位據以執行。 

4 4.02.03.05 
未落實抽查施工廠商執行工地安全
衛生、交通維持及環境保護等工作。 

本府業已訂定雲林縣政府公共工程契約
約定權責分工表，相關工地安全衛生、
交通維持及環境保護工作監造單位若不
落實抽查，可依前揭規定予以扣罰。 

5 4.02.01.01 
監造計畫架構未包括品管要點規定
之基本內容。 

於審查相關計畫書時，聘請具工程實務
經驗之專家學者，協助審查基造計畫架
構是否包括品管要點規定之基本內容 
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承攬廠商常見缺失 

期間：自108年12月01日至109年01月31日  總件數 14件 

項次 缺失編號 缺失內容 精進作為 

1 4.03.04 品管自主檢查表未落實執行。 
落實主辦機關督導及監造單位抽查，要
求廠商確實執行。 

2 4.03.05 
材料設備送審管制總表、材料
設備檢（試）驗管制總表未符
合工程需求。 

於審查施工計畫時，聘請具工程實務經
驗之專家學者協助審查，以符合工程需
要。 

3 4.03.01 施工計畫內容未落實執行。 
於審查施工計畫時，聘請具工程實務經
驗之專家學者協助審查，以符合工程需
要。 

4 4.03.02.12 

材料設備送審管制總表、材料
設備檢（試）驗管制總表、自
主檢查表等相關表單未符合需
求。 

於審查相關計畫書時，聘請具工程實務
經驗之專家學者，協助審查是否訂定其
各工項之施工品質管理標準。 

5 4.03.03 施工日誌未落實填報。 

本府訂有雲林縣政府及所屬(轄)機關學
校公共工程(建築物)施工日誌及監造報
表填報注意事項，請各單位確實依上揭
規定，要求廠商據以執行。 
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施工品質常見缺失 

期間：自108年12月01日至109年01月31日  總件數 14件 

項次 缺失編號 缺失內容 精進作為 

1 5.01.01 
混凝土澆置、搗實不合規範，有
冷縫、蜂窩或孔洞產生 

混凝土澆置前須規劃好時程，避免冷縫
產生，澆置後請確實做好震動搗實工作，
避免產生蜂窩、孔洞。 

2 5.01.03 
混凝土完成面垂直及水平度不合
規範。 

混凝土澆置前須規劃好時程，澆置後請
確實做好震動搗實工作，並以鏝刀鏝平。 

3 5.07.05.10 
管路出口未施以保護，易遭異物
阻塞。 

管路出口應以帽蓋予以保護，避免遭異
物阻塞。 

4 5.09.08 工程告示牌內容未符合規定。 
預定完工日期、補助單位經費來源、政
風單位電話及QR CODE等欄位，請機關與
監造單位確實督促廠商確實。 

5 5.07.02.11 路基或瀝青混凝土厚度不足。 主辦機關落實督導及監造單位落實抽查。 
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結    語 

109年1月份查核甲等比例為62.5％，較108年12月

甲等比例50%進步，顯見各單位都非常重視工程品

質的管控，希望能繼續努力，保持優良成績。 

 

本府預計109年3月30日(星期一)辦理109年公共工程

品質管理研習會(一)，邀請內政部營建署南區工程處

-正工程司兼副處長林瑞德委員講習”工程規劃設計

與預算編列(6hr)”，請各單位踴躍參與。 



簡報完畢 

敬請指教 
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