



麥寮鄉

雲1線道路改善工程

(6K+965~8K+565)

創鋪路段約
2.39公里


工程位置

本次計劃範圍
約1.745公里


- 工程金額：1億2,199萬
- 改善範圍總長1745M、寬22M
- 107年7月30日開工，
109年5月18日完工。



- 工程預算金額2,900萬
- 辦理規劃設計中
- 預計 110年4月底 完工



雲3線



雲1線



雲1線等六輕聯外道路

雲2拓寬工程



第一期:

- ☉經費: 1 億 1,000萬元。
- ☉道路工程:長500 m, 寬25 m。
- ☉已於109年2月8日完工。

第二期

- ☉經費:3 億 9,747萬元。
- ☉道路工程:長1,787 m, 寬25 m。
- ☉目前刻正辦理規劃設計中。
- ☉預計111年5月完工。

麥寮雲3線後安大橋改建工程



- ▷ 概估經費需求高達1億3,500萬元
~1億5,850萬元
- ▷ 目前辦理規劃設計中
- ▷ 概估改善工期16~18個月





- 總經費2,020萬
- 改善路段：0K+000~4K+000
- 109年5月20開工，109年6月30日竣工





- 工程預算金額2億
- 109年6月8日開工。
(預計109 年12月31日前完工)
- 路面改善長度為8.9公里
 - A_路面刨除鋪設:128,535m²
 - B_重建矩形溝:L=958m
 - C_新建護欄:L=915m
 - D_麥寮至崙背景觀道路電桿
全面下地

156線麥寮-崙背景觀大道

108-109路面改善、小型零星工程執行

地方建議、前瞻基礎建設

- ☉合計投入經費超過新台幣3億8,000萬元
- ☉持續投入提升生活品質

公車價搭小黃

⇨109年6月9日正式營運
⇨T103昌南同安線、T104
四美安南線，兩條路線每
天固定班次四班，預約班
次兩班



東勢麥寮小黃公車營運路線



東勢-麥寮小黃公車



T103 雲林山端 It's Our Time

小黃公車

— 呂南同安線 —

東勢圖書館

東北村

南天宮

同安

同安村活動中心

慈雲宮

興化寮

麥寮衛生所

日統客運麥寮站

麥寮鄉公所

發車時刻

東勢圖書館	麥寮鄉公所
8:10	7:50
12:50	11:40

雲林縣政府廣告 預約電話: 好友計程車行 05-6360000



T104 雲林山端 It's Our Time

小黃公車

— 四美安南線 —

東勢圖書館

安南

新坤村

鎮天府

四美

東勢監理分站

麥寮衛生所

日統客運麥寮站

麥寮鄉公所

發車時刻

東勢圖書館	麥寮鄉公所
7:30	7:00
12:10	12:30


雲林縣政府廣告 預約電話: 好友計程車行 05-6360000

➡配合地方轉乘大林慈濟醫療專車需求，預定於109年9月21日(星期一)調整時刻表。

► 麥寮鄉治水辦理情形



- 麥寮鄉治水工程已辦理35件，經費約4億6,142.6萬元。
- 近2年辦理工程11件，經費約2億4,739.5萬元。



施厝寮大排施厝寮排水 第二號橋下游治理工程

- 經濟部水利署補助
- 工程經費9,588.8萬元
- 109年9月2日完工
- 排水路左右岸改善工程L=2282.9m

左岸水防道路



右岸水防道路



施厝寮大排 (第二期) 治理工程

起點銜接施厝寮大排施厝寮排水第二號橋下游治理工程


現況照片



施厝寮大排

工程終點

標準斷面圖



- 經濟部水利署補助
- 經費5,872.5萬元
- 排水路改善工程L=494m
- 本工程完成後能保護當地居民及農田生命財產安全，面積20.00公頃。

麥寮鄉後安村13鄰排水 護岸復建工程

- 工程經費338萬元，109年3月9日完工
- 右岸護岸工程 L=99.6m。



大有大排滯洪池工程

- 工程經費4,702.8萬元，108年12月23日完工
- 滯洪池2.5公頃，有效蓄洪深度約3公尺。




麥寮清疏工程

108、109年清疏

總長：11.8公里

經費：750萬

清疏前



清疏後



大有大排



新吉中排

保安林大排

濁水溪揚塵治理工程

- ☉總經費：1,692萬5,235元
- ☉計畫效益：移除灘地沙源、培厚低窪地區，以達揚塵抑制功效。
- ☉已於109年1月10日竣工。

施工位置



施工前



施工中



施工後

- 
- 總經費2,400萬元
 - 改善農路計30條
 - 預計109年11月完工

麥寮(一)農地重劃區 農路改善工程

農水路改善工程

計畫(工程)名稱	千元
108年度東勢鄉東同安農地重劃區東安段1148等地號N22農路改善工程(3件合併)	2,096
108年度麥寮鄉麥寮農地重劃區興忠段880等地號大灣中排三改善工程(四件合併)	1,245
麥寮鄉三盛村許厝寮段後安寮小段1058地號等排水改善工程	3,000
麥寮鄉麥寮農地重劃區崙後段367、232地號南崙後小排2-7及主給2改善工程	3,390
麥寮鄉興化厝農地重劃區圳寮段708等地號東西44路農路改善工程	2,900
麥寮鄉興化厝農地重劃區東西四十四路農水路改善工程	2,814
麥寮鄉興化厝農地重劃區圳寮段310、365地號崙後小排1-12及1-13改善工程	2,660
麥寮(一)農地重劃區農路改善工程	24,000

(共8案) **總經費4,211萬元**



橋頭國小老舊校舍重建工程 雲林縣原住民族教育資源中心



☞總經費：1億3,959萬元
☞109年5月19日落成與揭牌。



爭取設立 國家級災害應變中心

○持續透過災害防救辦公室向中央建言設置。

爭取中央設立環境事故 專業技術小組麥寮隊



- ☉已於109年1月1日正式啟用。
- ☉位於雲林縣麥寮鄉仁德西路二段568號(原雲林縣政府農業局三盛林務所)




-
- ⌚工程預算金額1,745萬。
 - ⌚已於109年8月21日全部裝設完成。
 - ⌚麥寮、二崙、崙背、西螺、莿桐28間公立國民小學、中學及幼兒園裝設349台新風換氣系統。

第二階段 新風系統

- 崙後社區活動中心
- 總經費120萬
- 已於109年8月10日開工。
- 預計109年10月8日完工。

麥寮公設民營托嬰中心工程





●經費：20萬元
●已於108年11月27日完工

麥寮國小附幼 改善教學環境設施設備



◎經費：80,600元

◎已於109年1月17日完工

豐安國小附幼 改善教學環境設施設備



麥寮地方創生-挑戰與機會

友善生活的智慧鄉鎮地方創生

- 麥寮地方創生地方總投資2億6,267萬元
- 中央各部會補助4,697萬元建設麥寮軟硬體
- 獲國發基金協助中小企業貸款6000萬元

在地
亮點

地方
連結

現況
缺口

產業
價值



麥寮鄉休閒農業區

➡縣府已透過地方創生協助
推動麥寮休閒農業區




推動濁水溪出海口環境教育場域

- 透過地方創生成功向中央爭取經費2,137萬
- 打造鳥類生態溼地公園翻轉刻板印象解決當地揚塵問題
- 縣府協助環境教育認證及人才培養



爭取麥寮國際商港

- ➡ 預定109年12月辦理座談會
- ➡ 邀請專家學者提供建議爭取麥寮國際商港



THE END



打造雲林美好未來

