



大埤鄉



大埤鄉酸鹹香大道改善計畫



- ◎總經費2,600萬元，中央補助2,158萬元
地方配合款442萬元，由縣府全額補助
- ◎工程內容：
 1. 雲86線AC路面改善長度2187m
 2. 豐岡社區活動中心壓花地坪166.7m²
 3. 豐岡社區巷道壓花地坪2139m²
 4. 豐岡社區長壽俱樂部壓花地坪1099.1m²
 5. 廊興社區萬善堂壓花地坪204.1m²
 6. 廊興社區活動中心壓花地坪273.7m²
 7. 廊興社區土地公壓花地坪281.4m²
 8. 聯美國小通學步道115m

聯美國小



豐岡村巷道



長壽俱樂部



長壽俱樂部



廊興社區
萬善堂



廊興社區
土地公



雲86鄉道AC路面改善



廊興社區活動中心

大埤酸鹹香大道
改善計畫完工圖

大埤鄉雲174-1線道路改善工程



大湖口溪三結橋改建完成



- 三結橋改建有其高度限制，經多次溝通協調後，最後以鋼便橋方式提高橋身重建，提高通洪斷面
- 改善經費原本由縣府自籌2,200萬，後獲中央補助853萬，感謝水利署給予支援

災後復建工程-

雲175線鄉道田子林大排護岸修復工程



大埤鄉三結村等10村道路整建工程

- ➡工程位於大埤鄉三結村、吉田村、豐田村、尚義村、南和村、嘉興村、大德村、怡然村、北鎮村，共計17工區，經大埤鄉公所爭取本計畫核定總經費為2,500萬元。工程施作主要工項為瀝青混凝土路面改善面積12,281平方公尺，完工後可改善道路品質，並造福地方百姓行之安全。
- ➡開工日期：108年11月19日、竣工日期：109年01月16日。




108-109路面改善、小型工程執行

地方建議

- ☉合計投入經費超過新台幣2,500萬元
- ☉持續投入提升生活品質

大埤鄉治水辦理情形

- 大埤鄉治水工程已辦理40件，經費約8億3,426萬元。
- 近2年辦理工程20件，經費約5億2,875萬元。








編號	年度	工程名稱	辦理情形	工程內容	經費(千元)
1	105	北鎮滯洪池工程併辦土石標售	108年4月2日完工	滯洪池4.1ha	72,774
2	105	大埤鄉延潭大排(仁剛橋下游)護岸改善應急工程	105年11月21日完工	護岸200m	1,000
3	106	大埤鄉田子林中排(豐岡村段)改善應急工程	106年11月9日完工	護岸180m	3,000
4	107	延潭大排仁剛橋上游治理工程	預計110年6月完工	排水路1,233m(3k+500-4k+733)	108,455
5	107	延潭大排仁剛橋上游橋樑改建治理工程	辦理工程發包中	1.無名橋1-2(3K+665) 2.無名橋1-3(4K+732.9)	35,770
6	107	延潭大排北鎮段治理工程	預計110年9月完工	排水路793m(4K+733~5K+526)	110,370
7	107	延潭大排仁彰橋改建治理工程	評估中	仁彰橋(5K+526)	24,000
8	109	大埤鄉田子林大排一復建工程等二件	規劃設計中	護岸改善159m	9,212
9	108	大埤鄉延潭大排(滯洪池側邊)復建工程及大埤鄉延潭大排仁宏橋下游復建工程等兩件	108年6月6日完工	滯洪池側邊-右岸護岸修復L=31m 仁宏橋下游-左岸護岸修復L=140m	9,880
10	108	大埤鄉田子林重劃區補排11農水路改善工程	108年10月29日完工	排水改善工程292.5m	3,100
11	109	大埤鄉延潭大排(仁彰橋下游100公尺)護岸復建工程	108年10月29日完工	右岸護坡修復L=132m	5,200

延潭大排治理工程(共2期)

- 工程內容：排水路改善2100公尺、3CMS抽水機組、水門12座
- 工程經費：總工程費約2億1876萬元
- 109年6月底開工，預計明年8月底完工





投入6,744萬

後溝子大排已辦理工程

- ☉1. 後溝子大排分洪水路治理工程 _5,500萬 _109年5月22日完工
- ☉2. 後溝子大排(泰安殿旁)護岸改善應急工程 _433萬 _108年3月5日完工
- ☉3-1. 舊庄中排復興橋下游護岸加高應急工程及後溝子大排護岸加高應急工程等2案 _545萬 _108年6月6日完工
- ☉4. 茄苳腳圳護岸改善應急工程 _265萬
_預計109年10月完工



- ☉1. 舊庄大排(復興橋上游段)橋樑改建工程 _559萬 _106年10月30日完工
- ☉2. 舊庄大排(復興橋上游段)治理工程 _5,013萬 _五河局施作，已完工
- ☉3-2. 舊庄中排復興橋下游護岸加高應急工程及後溝子大排護岸加高應急工程等2案 _545萬 _108年6月6日完工
- ☉4. 舊庄大排(第一期)治理工程 _5,950萬
_規劃設計中



A.土地公廟前




B.三濟宮戲台



田子林重劃區補排11農水路改善工程

- ➡排水路改善292.5m，109年8月完工
- ➡總工程費310萬元(本府預算)



農水路改善工程

☞截至109年7月，共25案，投入5,035萬

	工程名稱	預算金額
1	大埤豐興及柳樹腳排水改善工程	1,602,000
2	108年度大埤鄉田子林重劃區637等地號補排11農水路改善工程	1,344,750
3	108年度大埤鄉田子林農地重劃區田子林段2818等地號補排16-1農水路改善工程	1,065,000
5	108年度大埤鄉舊庄重劃區舊庄段3301、3219等地號R參拾柒農路改善工程	798,000
6	108年度大埤鄉舊庄農地重劃區舊庄段2234、2441等地號主農路拾改善工程	599,400
7	108年度大埤鄉游厝農地重劃區西鎮段353、425及豐田段1679等地號西鎮村延潭大排及西鎮抽水站旁產業道路路面改善工程	3,018,000
8	大埤鄉石龜(五)早期農地重劃區豐田段1825等地號南北一路改善工程	1,316,000
9	大埤鄉大埤重劃區蘆竹巷段2522地號排水改善工程	1,100,000
10	大埤鄉大埤重劃區茄補排七改善工程	2,000,000
11	大埤鄉聯美村太子樓空品區綠美化旁排水溝改善工程	1,980,000
12	大埤鄉大埤重劃區大埤段2699地號排水改善工程	2,000,000
13	108年度大埤鄉舊庄農地重劃區北鎮村霞苞蓮埤補排十五之一改善工程	3,300,000
14	大埤鄉石龜(五)早期重劃區東西一路改善工程	828,000
15	109年度大埤鄉田子林農地重劃區埤頭段814地號農路改善工程	585,000
16	109年度大埤鄉豐岡村田子林重劃區埔羌崙段689地號農路改善工程	1,657,500
17	109年度大埤鄉舊庄農地重劃區舊庄段2272等地號農路改善工程	858,000
18	109年度大埤鄉田子林農地重劃區田子林段2871地號農路改善工程	708,000
19	109年度大埤鄉田子林重劃區埔羌崙段664地號農路改善工程	661,000
20	109年度大埤鄉田子林重劃區田子林段2465等地號農路改善工程	659,500
21	109年度大埤鄉田子林農地重劃區田子林段2653地號排水改善工程	1,731,600
22	109年度大埤鄉田子林重劃區田子林段2639地號排水改善工程	2,527,000
23	大埤鄉嘉興村靖雲宮旁農路改善工程	2,450,000
24	大埤鄉興安社區排水暨道路系統改善工程	1,200,000
25	雲林縣大埤(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程	24,794,000

北鎮滯洪池


建造經費	7,277.4萬	元
蓄水深度	1.95	公尺
滯洪池面積	4.2	公頃
滯洪量	8.2萬	立方公尺



北鎮後庄抽水站

經費 1億5,000萬元

由延潭大排抽入北港溪



大埤清疏工程

108、109年清疏

總長：9公里

經費：533萬元

清疏前



清疏後



田子林大排



舊庄大排



溝心埤大排



鄉立幼兒園 耐震補強工程

- 總經費904萬，中央補助768萬4,000元，餘135萬6,000元由本府全額補助
- 預計109年12月底完工



南和村活動中心

南和村活動中心揭牌

➡中央補助200萬，本府配合款11.2萬，公所自籌339萬

➡啟用後可做為村民開(聚)會、聯誼、室內運動及活動場所




整建長照衛福據點-社區活動中心修繕



怡然社區活動中心	108年1月24日竣工	總經費約84萬，中央補助約76萬 縣府補助約4萬，餘公所自籌
嘉興社區活動中心	108年10月23日竣工	總經費約157萬，中央補助約141萬 縣府補助約7萬8，餘公所自籌
聯美社區活動中心	108年10月29日竣工	總經費約107萬，中央補助約101萬 縣府補助約5萬6，餘公所自籌

地方創生_預計向中央爭取7,450萬



企業投資故鄉

空品區活化_初期投資6,500萬

- ➡全部荒地利用下，5年內預估可帶動50對青年夫妻返鄉
- ➡若30場域全部活化，可達1億產值；
一年約創造2萬人次以上田間就業



大埤鄉公園綠地基礎設施整備計畫

大埤公園
環境改善

- ➡預計透過地方創生向中央爭取1,000萬
- ➡實施地點：鄉公所周邊環境及大埤公園

大埤市政廣場

步道適宜改善
友善道路服務系統
1.人行專用道劃設
2.環形人行道空間

3.人車動線分區

大埤鄉環境基礎設施改善

1.重新規劃人行專用道

提升道路品質 大埤鄉八本環境改善計畫

畫



- ➡ 預計向中央爭取1,500萬
- ➡ 圓環周邊環境改善、道路空間規劃、植栽綠化、共享公共空間

高速公路橋下周邊環境優化



➡預計透過地方創生陸續向中央各單位爭取3,000萬


大埤酸菜文化館優化計畫

- ➡預計透過地方創生向中央爭取500萬
- ➡建立大埤產業文化空間、軟硬體設置更新，促進館舍使用人次、青年人才創生培育基地



大埤鄉大德村客家木埕友善空間營造

- ➡預計透過地方創生向中央爭取250萬
- ➡在地客家人文歷史空間呈現、活化大埤客家精神、客家民眾休憩活動空間、帶動延伸空間記憶



大德村

大埤鄉客家宗教信仰圈調查

➡預計透過地方創生向中央爭取
200萬

➡大埤鄉為雲林福佬客的大本營

➡三山國王、六房媽組、新街53
庄、國姓公過爐…等等，其相
關範圍包含了雲林與嘉義的相
關鄉鎮，當中所蘊含的許多特
殊的宗教文化



大埤鄉多功能社福空間建置計畫

土地權屬：大埤鄉公所
土地面積：13480平方公尺
增建面積約為：80坪

全裕機械廠有限公司

縣179

- ➡預計透過地方創生向中央爭取1,000萬
- ➡增建長照衛福據點與戶外友善無障礙空間的設置
- ➡本中心未來將提供本鄉之長者日間照顧、家庭照顧、餐飲及喘息服務等多功能場域





THE END



打造雲林美好未來

