



北港鎮



北港特一號道路新闢工程


- 總長1,706公尺，寬40公尺，總經費達5億8,978萬元
- 本工程由營建署執行(施作中)，縣府全力支持，惟核定後增列兩座跨越橋梁經費，經修正計畫後總經費達幣5億8,978萬6,725元（工程費3億9,500萬元、用地費1億9,478萬6,725元），中央追加補助至4億9,542萬0,849元，地方應配合編列9,436萬5,876元整，爰增加配合款3,865萬9,876元

164線(金湖至北港段)拓寬工程<第一期>



- 計畫總長度約4.4公里
 - 水林至北港段(非都段)，長度2,495公尺，寬20公尺
 - 北港都市計畫段，長度1,876公尺，寬24公尺
- 計5億9,099萬3,000元，中央補助4億6,345萬1,000元，地方配合1億2,754萬2,000元
- 「用地部分」都內段辦理協議價購
- 「工程部分」辦理規劃設計中


164線第二期_銜接台61打通雲西聯外



「虎尾及北港朝天宮周邊街道系統改善串接計畫」

南陽國小通學廊道

- 前瞻基礎建設提升道路品質 (內政部) 計畫補助
- 決標金額：1,348萬5,000元整
- 109年3月23日開工、截至109年9月20日進度71.57%
- 施作內容：光明路、義民路、民生路人行步道改善、管線下地、公園停車場及民生路路邊停車格位設置
- 預計109年11月6日完工



「虎尾及北港朝天宮周邊街道系統改善串接計畫」

北港鎮公所及周邊景觀



- ◎ 前瞻基礎建設提升道路品質 (內政部) 計畫補助
- ◎ 決標金額：938萬元整
- ◎ 109年9月11日開標、預計109年9月25日開工、工期150天，預計110年3月底完工
- ◎ 施作內容：北港鎮公所廣場及周邊人行步道改善、植栽綠美化

雲西京站北港時尚廣場 (北港轉運站BOT)

轉運站開發構想修正

設置**11**席客運月台

設置汽車**306**席、機車**380**席

3F-6F：停車場
2F：美食街
1F：超級市場
*空橋位置：2F、4F、5F、6F

6F：健身房、盥洗室
4F-5F：休閒娛樂中心
2F-3F：美食街
1F：商店街
*空橋位置：2F、5F、6F



總工程經費概估約需
4 億 9,003 餘萬元
目前辦理可行性評估
期末報告階段(預計
109年12月底前完成)

6F：商旅-四人房(12坪)共20間
5F：商旅-雙人房(8坪)共22間
4F：主題餐廳
3F：伴手禮街
2F：美食街
1F：轉運站
*空橋位置：2F、4F、5F、6F



大同路

翠翠街



雲林縣智慧交通中心

- 首發以北港鎮示範
- 即時掌握縣內交通狀況
- 跨機關連接轄內各公部門及公路總局路口監視系統及行車軌跡辨識系統

108-109路面改善、小型零星工程執行

地方建議

- ⊖合計投入經費超過新台幣5,982萬元
- ⊖持續投入提升生活品質

▶ 北港鎮治水辦理情形



108年0719低壓帶豪雨



中天新聞 暴雨狂炸積水達30公分 民眾捲褲涉水

108年0719低壓帶豪雨



SETN 雜貨店、洗衣店全淹水 至少50戶受影響

- ➔ 北港鎮水質改善工程已辦理4件，經費約8.11億元。
- ➔ 北港鎮治水工程已辦理33件，經費約3億6,643.2萬元。
- ➔ 近2年辦理治水工程工程11件，經費約2億2,073.6萬元。




北港礫間 接觸曝氣氧化廠

- 於108年6月取得環境教育廠址認證
- 佔地1公頃(含公園部分)，主要截取北港都市計畫區內晴天污水，以大自然河川中所取得的礫石達到淨化功能，處理過之放流水做為廠區植栽澆灌及放流北港溪成為大自然水循環一環
- 藉由環境教育廠址，達到廠區公園化、並在水資源回收再利用之目標下，並兼具環境教育等功能

北港礮間上部空間改善工程

- ◎ 總經費6,107萬，109年7月22日開工，預計110年9月完工
- ◎ 現有曝氣管線因上方鋪面受鼠害影響，導致土砂掉落，造成下面曝氣管線阻塞，間接使現有鼓風機組效能降低，因此進行下部空間曝氣管線更新，以維持廠區效能



新街大排 截流工程

- 總經費2,587萬，已於109年8月完工；北港溪屬中度至嚴重污染，現北港礫間接觸曝氣氧化設施，主要為進行北港地區尚未用戶接管前之污水處理
- 後續配合污水下水道系統推動相關設施，惟將致北港礫間設施無污水可處理，為使礫間場永續及有效運作，規劃截流新街大排以及北港溪主流水體做為礫間設施之污水處理來源



北港三、四號水門 抽水站設備改善工程

總經費1,253萬，109年4月30日完工



府番大排支線改善應急工程



- ☉ 總經費930萬，109年7月開工，預計109年底完工
- ☉ 工程內容包含排水路改善為單孔箱涵，長度約101公尺；側溝銜接及箱涵頂PC路面鋪設，改善淤積問題並解決環境污染
- ☉ 新南路拓寬為10米

頂寮大排番溝南橋 上下游治理工程

- ☉總經費6,505萬，規劃設計中
- ☉排水路工程680公尺，含坡面工水防道路、河道整理及雜項等

工程終點
2K+398.43

1K+780.00~1K+860.00
番溝南橋另案改建

左岸工程起點
1K+707.44

右岸工程起點
1K+638.43

溝皂里

雲158

番溝里

北港清疏工程

108、109年清疏

總長：13.34公里

經費：727萬

清疏前



清疏後



府番大排



新街大排



土間厝大排



第一區_運動公園改造

第二區_河濱公園改造

東西軸：生活軸線

南北軸：歷史與文化軸線

北港文化生活圈 亮點發展計畫

- 生活軸線的連結
- 歷史文化軸線的連結
- 綠地、水文環境品質提升

起：北港一號堤防0K+520

迄：軍功堤防3K+600



☉紅土跑道改設→PU慢跑道

☉中央操場地景改造→淺挖減洪滯留雨水，改善排水系統

→新增兒童遊戲空間，設置中央草坪亮點雕塑

→兩側草丘地形增加地景變化、休憩區增加喬木遮蔭(光臘樹)

☉廢棄或老舊設施改善→拆除危樓、鴻禧亭原貌修復、拆除閒置司令台及看台

運動公園改造




L 水岸綠蔭與堤後坡景觀

移除堤後坡混凝土堤，覆土提供良好植栽生長空間。植栽適地選擇，50%種植耐風、耐旱樹種，確保景觀穩定；50%則混合搭配多樣化樹種，豐富生態並增加四季變化。

M 河堤廣場/堤頂步道加寬

適當距離設置休憩點，並考量冬季擋風須求，採用與在地居民所熟悉的尺度，切割、疊砌與構築休憩點設施，與北港溪舊鐵橋相呼應。



N 步道與高灘地管理區隔

堤前施作擋土牆，區分步道與高灘地，未來在堤岸兩側採取不同程度管理。城市側之綠蔭緩坡，需適度修剪植栽、除草；北港溪側低度管理，將人為垃圾清除。



北港糖廠都市計畫通過

- 後續由縣府辦理**市地重劃** (地政處) 及**歷史建築倉庫群**相關規劃、整修及營運 (文化觀光處)
- 保留北港糖廠建築及地景意象，導入糖業文化主題，發展「**北港糖廠文化藝術生活美學園區**」
 - 北側：文創藝術、教育體驗、觀光旅宿之文化創意產業發展腹地
 - 南側：保存完整鐵道及製糖附屬設施，規劃為鐵道文化地景公園及製糖文化教育體驗館群
- 另配合**建國中學擴建需求**，跨區取得公共設施保留地，並貫通民族路銜接文仁路及媽祖大橋之交通網絡



閒置20餘年未開發

蒸汽機車庫

北港糖廠歷史建築

預計向中央爭取前瞻3.0經費

製糖工廠

24棟倉庫

- ➡市區重劃後產權歸屬雲林縣政府
- ➡109年爭取總體規劃經費中
- ➡宗教文化、創意園區及大型展演空間




籌設國家級宗教博物館



北港文化中心

台中文化資產園區

台北華山文創園區



北港百年藝陣巡迴展

2020 神工傳藝



2020北港燈會

IAA MUSE Design Awards 展場設計金獎



MUSE
CREATIVE AWARDS
2020
GOLD
WINNER

獲獎人：彭力真
Design winner: Li Chen Peng

獲獎單位：瓏昉藝術有限公司
Company: Jyrfang Artwork Design Co., Ltd.

主辦單位：雲林縣政府
Organizer: Yunlin County Government

大復戲院新媒體劇場開幕

⇒109年7月18日開幕

⇒透過歷史人文聚落影視音展演體驗計畫，藉由AR新媒體科技，結合在地宗教文化、傳統藝術文化、歌仔戲等元素，塑建身歷其境的影視音體驗場域



陳威光-帶個回家工作坊



陳明洲粧佛-神山堂



周秀惠-秀惠拼布工
屋



北港街角藝事館9/5開幕



古蹟時髦 雲林全國 古蹟日

9/19在北港水道頭



農地重劃區改善工程

項次	工程名稱	預算金額
1	北港鎮後溝子(二)農地重劃區南北17路等農路改善工程	700,000
2	108年度北港鎮劉厝農地重劃區劉厝段212等地號南北3路農路改善工程	2,030,000
3	北港鎮後溝子(二)農地重劃區東西16路農路改善工程	1,590,000
4	北港鎮後溝子(二)農地重劃區南北10路等農路改善工程	3,960,000
5	北港鎮扶朝農地重劃區東西12路農路改善工程	1,255,000
6	北港鎮好收南重劃區東西37路農路改善工程	500,000
7	108年度北港鎮好收(南)農地重劃區頂庄段126等地號東西27路下段農路改善工程	350,000
8	108年度北港鎮好收南農地重劃區大庄段423等地號南北25路改善工程	1,548,000
9	北港鎮西庄農地重劃區溝皂段1428、1562等地號北主17路下段農路改善工程	531,875
10	108年度北港鎮口庄農地重劃區口庄段298等地號東西農路改善工程	438,750
11	北港鎮春牛埔東農地重劃區東西14路前段農路改善工程	1,336,000
12	北港鎮春牛埔東農地重劃區東西42路農路改善工程	980,000
13	108年度北港鎮扶朝農地重劃區扶朝段1576等地號扶朝里農路排水改善工程	7,946,288
14	北港鎮春牛埔(東)農地重劃區小排1-4及1-1排水改善工程	2,660,000
15	北港鎮西庄農地重劃區溝皂段1274地號南北排水改善工程	1,997,500
16	北港鎮扶朝農地重劃區扶朝小排1-20排路面改善工程	1,480,000
17	北港鎮扶朝里農路排水改善工程	900,000
18	北港鎮元長農地重劃區溝皂段866地號農水路改善工程	2,760,000
19	109年度北港鎮扶朝農地重劃區扶朝段1576等地號扶朝里農路改善工程	2,106,000
20	109年度北港鎮後溝子(二)農地重劃區聖平段578、574等地號東西17路農路改善工程	2,700,000
21	109年度北港鎮新生農地重劃區府番段154地號農路排水改善工程	8,550,000
22	北港鎮後溝子(一)農地重劃區東西26路農路改善工程	2,160,000
23	109年度北港鎮西庄農地重劃區溝皂段1165地號西16路農路改善工程	1,800,000
24	北港鎮劉厝農地重劃區南北4路農路改善工程	1,830,000
25	北港鎮劉厝農地重劃區東西4路及東西2路農路改善工程	1,540,000
26	北港鎮西湖農地重劃區東西4路農路改善工程	1,620,000

截至109年7月辦理約26件工程
投入約5,527萬

北港水林 產業增值園區

預計109年11月完成可行性評估



- 縣府向五河局承租土地，協助攤商重返原址
- 延續全國最熱鬧、最大、最具特色的牛墟市集

助北港牛墟重返舊址

108年11月9日重返北港大橋下開市



北港鎮立幼兒園新建工程

- 規劃設計中，預計109年12月底前完成工程發包
- 總經費約7,406萬，教育部補助約5,570萬、本府補助約641萬
公所自籌近1,200萬

首座社區公共托育家園 109年12月正式營運 北辰國小



上任至今，全縣已增加**52**處，目前共**139**處



食堂
上場
幸福
滿分

上任後(北港)增加**1**處，目前全鎮共**5**處

☞好收社區發展協會

樹腳里集會所活動中心

➤ 總經費955萬元，縣府全額補助





導入觀光景點 →北港武德宮←

《月光下友善農
場》

小麥禮盒



《祥鳳珍》
黑豆巧克力



《萬源製麵鋪》
手工日曬麵



《順成油廠》
黑白麻油



雲林良品 智慧販賣機



THE END



打造雲林美好未來

