

檔 號：  
保存年限：

## 行政院公共工程委員會 函


地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9樓  
承辦人：簡璿宸  
聯絡電話：02-87897738  
傳真：02-87897714  
E-mail：w1383@mail.pcc.gov.tw

受文者：雲林縣政府

發文日期：中華民國108年1月25日  
發文字號：工程管字第1080300053號  
速別：最速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如主旨 (360000000G\_1080300053\_doc2\_Attach1.odt)

主旨：檢送本會以全生命周期管控，依前置作業、工程發包、工程施工等階段及其他通案性問題，彙整之「公共建設計畫或工程常見進度落後原因及因應對策一覽表」如附件，各機關執行年度各項公共建設計畫或工程時，請加強注意以避免重複發生影響執行期程及成效，請查照並轉知所屬機關。

正本：行政院各部會行處署、直轄市政府、直轄市議會、各縣市政府、各縣市議會、各鄉鎮市公所  
副本：本會主任委員室、顏副主任委員室、工程管理處、企劃處(網站)(均含附件)



雲林縣政府 108/01/25



1080506008