

## 工程採購契約分段進度常見履約爭議

課程簡介：分段進度很有用！但是很難算？前面慢後面趕回來也要罰？未明確約定怎麼算？展延工期可否割裂分開？屬「分段完工使用或移交」或「全部完工後使用或移交」？從多項爭議議題中學習，精闢見解、實務學理與專家技巧一次不藏私告訴您！新疫情時代後第一次精闢的進度課程！分段進度是時程管理中很靈活的契約工具，本次最難得，很幸運的邀請著名的工程書籍作者（「工程契約理論與實務：兼論政府採購法」、「政府採購法實用」、）現場實授。內容充實緊湊，包括：工程分段進度法律性質與常見履約爭議（未明確約定分段進度、價金金額與內容之處置、分段進度之誤用、展延工期可否割裂展延、增加分段進度、屬「分段完工使用或移交」或「全部完工後使用或移交」、終止契約後分段進度逾期違約金之計算等）、契約訂定及內部控制要點、爭議解釋原則等。精彩議題解析，並由作者與專家濃縮實授所細膩整理的重點內容、並精彩解說與經驗分享，讓參加學員，瞭解如何降低爭議、爭取權益。只花充實的一天～機會難得、絕對值得一定不能錯過！

主辦單位：中華產業發展與品質管理協會

上課日期：2020 年 07 月 31 日（星期五）

上課地點：高雄高雄國際會議中心（高雄工商展覽中心）6F 教室（高雄市鹽埕區中正四路 274 號）

費用：定價 3500 元/人；團體價（三人以上同行優惠）3200 元/人；早鳥價 3200（2020/7/24 前報名並完成繳費）；會員價 3200 元/人（上網完成會員註冊登錄）。協辦活動價 2000 元/人。

報名方式：線上報名（<http://www.iqma.org.tw/>）或傳真報名表（07-5569178）

繳費方式：1. ATM 轉帳：【銀行：台灣中小企業銀行高雄分行（銀行代號：050）；戶名：中華產業發展與品質管理協會；帳號：003-12-05508-2】

2. 郵政劃撥：【戶名：中華產業發展與品質管理協會；郵局劃撥帳號：42358578】

匯款或劃撥後，請來電告知時間、金額、匯款帳號（末 5 碼）等資訊，以利課程安排。

聯絡電話：07-5566909 傳真號碼：07-5569178 教育訓練組 蔡專員

注意事項：1. 完成付款可線上查詢或來電確認報名成功

2. 本課程提供紙本教材，不提供電子檔案。

3. 本中心預計於課前發送 e-mail 或手機簡訊通知上課報到，請留確實聯絡資訊。

4. 若因報名者因素取消報名時，需酌予扣除處理行政手續費及商品定價一定百分比（舉辦日 7 日（含）前為 5%，舉辦日 3 日（含）前為 10%）後退款。

5. 本中心保留：受理報名/調整課程/調整講師/調整上課場地等權利。

| 日期                                                       | 時間                  | 課程名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 講師                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020<br>年<br>07<br>月<br>31<br>日<br>(<br>星<br>期<br>五<br>) | 09:00<br> <br>16:30 | 1. 工程進度管理及里程碑<br>(1) 進度管理<br>(2) 工程里程碑<br>2. 工程分段進度<br>(1) 分段進度的類型<br>(2) 分段進度與最後履約期限的法律性質<br>3. 工程採購契約分段進度常見之履約爭議<br>(1) 未明確約定分段進度及分段進度工作內容<br>(2) 分段進度之誤用<br>(3) 分段進度契約價金金額未明確約定<br>(4) 展延工期可否割裂展延、增加分段進度<br>(5) 分段進度究屬「分段完工使用或移交」或「全部完工後使用或移交」<br>(6) 終止契約後分段進度逾期違約金之計算<br>3. 實務探討<br>(1) 分段進度逾期違約金約定之必要性<br>(2) 分段進度及逾期違約金約定不明確之解釋原則<br>(3) 修正工程採購契約範本及訂定內部控制要點<br>(4) 分段進度及分段進度逾期違約金約定應明確 | <b>李 老師</b><br>工程契約、採購契約、政府採購、採購稽核與諮詢<br>《著作》<br>「工程契約理論與實務：兼論政府採購法」、「政府採購法實用」、「BOT 契約法律與政策」<br>《學歷》<br>國立中正大學法學碩士<br>私立中國文化大學工學學士<br>《經歷》<br>內政部土地重劃工程處政風室主任<br>教育部採購稽核小組稽核委員<br>教育部國民及學前教育署採購資訊服務網委員<br>交通部國道新建工程局第二區工程處政風室課員<br>臺灣臺中地方法院政風室科員<br>科技部科學工業園區管理局政風室專員<br>(兼辦中部科學工業園區管理局政風業務)<br>南投縣名間鄉公所政風室主任<br>南投縣政府政風處科長<br>彰化縣埔心鄉公所政風室主任<br>公平交易委員會政風室專員<br>教育部政風處科長<br>國立自然科學博物館政風室主任 |