

斗六市清潔隊109年度第三次病媒蚊防治施工日期行程表

里別		施作日期(上午)	施作日期(下午)		里別		施作日期(上午)	施作日期(下午)
1	信義里	10 月 26 日 08:00 至 10:00 分			21	保庄里	11 月 09 日	全天
2	太平里	10 月 26 日 10:00 至 12:00 分			22	三平里	11 月 10 日	全天
3	四維里	10 月 26 日 13:30 至 15:00 分			23	虎溪里	11 月 11 日	全天
4	光興里	10 月 26 日 15:00 分後至完成			24	長平里	11 月 12 日	
5	成功里	10 月 27 日			25	久安里		11 月 12 日
6	公正里		10 月 27 日		26	明德里	11 月 13 日	全天
7	中和里	10 月 28 日			27	嘉東里	11 月 16 日	
8	鎮南里		10 月 28 日		28	崙峰里		11 月 16 日
9	鎮東里	10 月 29 日			29	江厝里	11 月 17 日	
10	文化里		10 月 29 日		30	溝坝里	11 月 17 日 13:30 分至下午 15:30 分	
11	仁愛里	10 月 30 日			31	三光里	11 月 17 日 15:30 分後至完成	
12	忠孝里		10 月 30 日		32	長安里	11 月 18 日	
13	社口里	11 月 02 日			33	榴南里		11 月 18 日
14	龍潭里		11 月 02 日		34	榴中里	11 月 19 日	
15	林頭里	11 月 03 日	全天		35	榴北里	11 月 19 日下午 15:30 分後至完成	
16	重光里	11 月 04 日			36	十三里	11 月 20 日	
17	八德里		11 月 04 日		37	溪州里		11 月 20 日
18	鎮西里	11 月 05 日	全天		38	湖山里	11 月 21 日	
19	公誠里	11 月 06 日			39	梅林里		11 月 21 日
20	鎮北里		11 月 06 日					

◎各里施工日期已排定，如遇下雨及不可抗因素時順延施工。由清潔隊人員前一天聯絡。

10月31日:斗六國小、雲林國小、鎮南國小、鎮西國小、雲林國中、公誠國小

11月07日:溝壩國小、久安國小、保長國小、市立幼兒園、斗六國中、鎮東國小

11月14日:溪洲國小、石榴國小、石榴國中、梅林國小、林頭國小