

雲林縣政府工程施工查核小組

逾期尚未結案之受查核工程追蹤管制表

製表日期：110 年 3 月 9 日

查核日期	工程名稱	主辦單位	承辦人	備註
110.1.19	斗六市雲科路三段竹圍大橋火害緊急復建工程	本府工務處	甘雅雯	第 1 次稽催
110.1.26	虎尾周邊街道系統整合串接改善計畫第二期工程	本府工務處	吳建翰	第 1 次稽催
110.1.28	雲林縣斗南田徑場整修工程	雲林縣立體育場	陳道勳	第 1 次稽催