

雲林縣政府工程施工查核小組

逾期尚未結案之受查核工程追蹤管制表

製表日期：110 年 7 月 12 日

查核日期	工程名稱	主辦單位	承辦人	備註
110.05.12	饒平國小設置半戶外球場工程	雲林縣莿桐鄉 饒平國民小學	王志平	第 1 次稽催