

斗六市清潔隊113年度第一次病媒蚊防治施工日期行程表

里別		施作日期(上午)	施作日期(下午)		里別	施作日期(上午)	施作日期(下午)
1	信義里	04月08日 08:00分至 10:00分		21	鎮西里	04月19日	全天
2	太平里	04月08日 10:00分至 12:00分		22	保庄里	04月20日	全天
3	四維里	04月08日 13:30分至 15:00分		23	江厝里	04月22日	
4	光興里	04月08日 15:00分至完成		24	溝壩里	04月22日 13:30分至 15:30分	
5	中和里	04月09日		25	三光里	04月22日 15:30分至完成	
6	鎮南里		04月09日	26	龍潭里	04月23日	
7	重光里	04月10日		27	久安里		04月23日
8	八德里		04月10日	28	長平里	04月24日	
9	仁愛里	04月11日		29	明德里		04月24日
10	忠孝里		04月11日	30	正心里	04月25日	
11	公誠里	04月12日		31	虎溪里		04月25日
12	鎮北里		04月12日	32	林頭里	04月26日	全天
13	三平里	04月13日	全天	33	榴中里	04月27日 8:00分至 15:00分	
14	鎮東里	04月15日		34	榴北里	04月27日 15:00分至完成	
15	文化里		04月15日	35	十三里	04月29日	
16	社口里	04月16日	全天	36	溪洲里		04月29日
17	成功里	04月17日		37	長安里	04月30日	
18	公正里		04月17日	38	榴南里		04月30日
19	嘉東里	04月18日		39	湖山里	05月01日	
20	崙峰里		04月18日	40	梅林里		05月01日

04月05日: 斗六國小、雲林國小、鎮南國小、鎮西國小、公誠國小、雲林國中、石榴國小、石榴國中

04月06日: 林頭國小、溝壩國小、久安國小、保長國小、市立幼兒園、鎮東國小、斗六國中、梅林國小、溪洲國小

◎各里施工日期已排定，如遇下雨及不可抗因素時順延施工。由清潔隊人員前一天聯絡。