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前次會議待辦事項
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前次會議待辦事項進度(一)

◼ 公文系統與AD整合，代表會機關除外，系統首頁及帳號管理的議題討論。

◼ 公文系統本次導入機關為除衛生局有登記桌規劃外，是否其他機關需要變更為採有登
記桌規劃。

[會議決議]
1.由本府資管科規劃各代表會帳號申請流程，及帳號配置規則。待各代表
會申請後，系統配合調整既有帳號對應與免去公文系統登入選單位的狀況

2.由本府資管科調查所屬機關、公所是否需要改採登記桌架構。
[目前進度]本府持續調查彙整中
[重大影響待議]部分人員(人事、主計)身兼多個國小人事、主計業務，會有問題
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前次會議待辦事項進度(二)

◼ 紙本展期單格式。研議規劃各機關可共用的第三次展期單格式。

◼ 紙本調案單格式。研議規劃各機關可共用的紙本單格式。另，衛生局提議針對密件調案單如何
作區隔?新增一張密件調案單，或是增加密等欄位。

[會議決議]研究展期單、調案單核判框及附註內容可配合機關組織彈性調整
[目前進度]經討論後，因為共構系統管理的複雜度太高，希望用一個各機關通用的核判框
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前次會議待辦事項進度(三)

[會議決議]機關應只有一個騎縫章，且府方並無授權使用府的騎縫章，故維持只有一個的設計
[會後補充]詢問本府文書科監印，有關代擬代判府文送府用印，無要求騎縫章樣式
[目前進度]

◼ 衛生局提出，本局有區分府文及局文用騎縫章，但共構系統的機關騎縫章只有一個，是否可



本期工作進度說明
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工作產品交付狀態
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硬體規格數量_完成 1-15項



9

硬體規格數量_完成 1-15項
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工作產品審查彙總說明
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本期進度說明
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本期主要工作說明
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系統建置狀況

◼ 建置入口網連結，及獨立帳密整合AD的網頁。代表會機關除外

◼ https://yunlinedoc.yunlin.gov.tw/
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系統建置狀況

◼ 範本
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轉檔進度報告



下期工作進度說明
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下期工作說明
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系統測試安排
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系統測試個案



議題討論
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導入時程梯次計畫

◼ 以下為規劃時程。正式時程以本府公文通知為準



感謝聆聽
Thank you for listening.


