雲林縣政府採購公共工程驗收說明書修正草案對照表
	修正名稱
	現行名稱
	說明

	雲林縣政府工程採購竣工驗收作業程序
	雲林縣政府採購公共工程驗收說明書
	修正「採購公共工程驗收說明書」為「工程採購竣工驗收作業程序」以符合採購法之用語。

	修正規定
	現行規定
	說明

	第1章  總則
	總則： 
	新增章名。

	一、雲林縣政府所屬各機關、學校（以下簡稱甲方）辦理工程採購驗收時，除政府採購法令及契約另有特別規定外，悉依本作業程序辦理。
	雲林縣政府所屬各機關、學校辦理採購驗收時，除依政府採購法及其相關子法規定辦理外，悉依本說明書辦理。
	一、列雲林縣政府所屬各機關、學校為甲方，俾使相關用語一致，避免混淆。
二、修正「其相關子法規定辦理外」為「契約另有特別規定外」，以避免契約前後互相矛盾。

	第2章  申報竣工
	
	新增章名。

	2、 承包廠商（以下簡稱乙方）                 應於工程預定竣工日前或竣工  當日，將竣工日期書面通知（附件一）監造單位及甲方。
	
	增訂申報及確認竣工之作業程序及相關報表，俾符合政府採購法施行細則（以下簡稱細則）第九十二條之規定。

	三、竣工日期之初步認定除契約另有規定外，以甲方收到乙方書面通知之總收文日期為準。
	
	一、以承包廠商為乙方，簡化條文內容。

二、竣工日期之初步認定標準，廠商可以選擇以郵遞方式或逕送甲方總收文處（須附廠商函文），並以甲方總收文日期為準，以杜爭議。



	四、甲方應於收到該書面通知之日起七日內會同監造單位及乙方，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，確定是否竣工，並作成會勘紀錄（附件二）。
	
	確認竣工之期限及紀錄表格。

	第三章 驗收程序
	壹、採購驗收程序、方法與標準。
	將驗收程序、方法與標準調整為各點次。

	無
	一、驗收程序：
	

	五、監造單位應於確定竣工後七日內（以甲方收到乙方書面通知之總收文日期為準）將竣工圖表、工程結算明細表（附件三）及契約規定之其他資料，送請甲方審核後辦理初驗（驗收）。

	（一）甲方監造單位確定工程實際竣工後，應將其審核完成之竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他資料，送請主辦機關審核後辦理初驗（驗收），初驗（驗收）時所需之儀器、機具、設備、人工及拆驗修復等，應由乙方備妥負責，否則不予初驗（驗收）。
	一、確定竣工圖表、工程結算明細表之製作為監造單位之職責，並應於確定竣工後七日內送達甲方。

二、為避免逾期罰款之爭議，明訂送達日期以甲方之總收文日期為準。


	六、初驗（驗收）時所需之儀器、機具、設備、人工及拆驗修復等，應由乙方負責備妥，否則不予初驗（驗收）。
	
	新增。

	七、甲方辦理初驗（驗收）前，乙方應確實依(附件四)之規定辦理，並完成自主檢查。
	（二）主辦工程機關辦理初驗（驗收）前，承包商應確實依【附件一】之規定辦理，並完成自檢紀錄。
	點次變更及修正用語。

	八、初驗：除契約另有規定外，承包金額在查核金額五分之一以上之工程，甲方於收受監造單位全部資料之日起三十日內辦理初驗，並作成初驗紀錄（附件五）；承包金額未達查核金額五分之一之工程，得免初驗。
	（三）初驗：承包金額在查核金額五分之一以上之工程，甲方於收受監造單位全部資料（含甲方抽驗小組抽驗合格之相關資料）之日起三十日內辦理初驗，並作成紀錄；承包金額在查核金額五分之一以下之工程，得免初驗。
	一、本府抽驗小組作業要點已於九十六年九月一日停止適用，故刪除相關用詞。

二、點次變更及修正用語。

	九、驗收：工程初驗合格後，甲方應於二十日內派員辦理驗收，並作成驗收紀錄（附件六）；無初驗程序者，甲方應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後三十日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。
	(四）驗收：工程初驗合格後，主辦工程機關應於二十日內派員辦理驗收，並作成驗收紀錄；承包金額在查核金額五分之一以下之工程，甲方於收受監造單位全部資料（含甲方抽驗小組抽驗合格之相關資料）之日起三十日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。
	一、本府抽驗小組作業要點已於九十六年九月一日停止適用，故刪除相關用詞。

二、點次變更及修正用語。

	十、前二點所定期限，其有特殊情形必須延期者，應簽報機關首長或其授權人員核准。
	（五）前項兩點所定期限，其有特殊情形必須延期者，應簽報機關首長或單位主管核准。
	點次變更及修正用語。

	十一、工程內容如有特殊或較專業化部分，甲方得委由專業人員或機構人員協助辦理驗收。
	（六）屬於特殊或較專業化工程及設備部份或人力不足，甲方得委由專業人員或機構人員協助或辦理驗收，乙方不得異議。
	點次變更及修正用語。

	十二、工程驗收完畢後，甲方應於十五日內填具結算驗收證明書（附件七），並經主驗及監驗人員分別簽認後併同相關資料簽報機關首長核定。但有特殊情形必須延期，經機關首長或其授權人員核准者，不在此限。
	（七）工程驗收完畢後，主辦工程機關應於十五日內填具結算驗收證明書，並經主驗及監驗人員分別簽認後併同相關資料簽報機關首長核定。但有特殊情形必須延期，經機關首長核准或單位主管者，不在此限。
	點次變更及修正用語。

	第四章 驗收（初驗）方法
	二、驗收（初驗）方法：
	新增章名。

	十三、初驗 原則採全面檢查方式辦理，由初驗之主驗人員（由機關首長或其授權人員核派）依據工程合約圖說及竣工結算書圖等相關資料，核對丈量結構物明視部分之高程、位置、尺寸、規格、數量及依契約規定進行鑽心取樣送驗或性能測試等，並製作初驗紀錄（承辦人負責記錄）。如有未合之處，主驗人員應視需要改善情況訂定期限，供乙方改善，乙方應於改善後報請甲方再驗。
	（一）採全面檢查方式辦理，由初驗人員依據工程合約圖說及竣工結算書圖等相關資料，           核對丈量結構物明視部分之高程、位置、尺寸、規格、數量及拆驗其厚度或性能製作初驗紀錄。如有未合之處，初驗人員應視需要改善情況訂定期限，供乙方改善，乙方應於改善後報請甲方再驗。
	一、點次變更及修正用語。
二、加註「原則」較有彈性，避免遭致驗收不實之指控。

三、初驗人員含主驗、協驗及會驗人員，故應加註主驗人員由機關首長或其授權人員核派。

四、部分機關為初驗紀錄應由何人填寫產生爭議，故宜統一規定由承辦人填寫，以杜爭議。

	十四、驗收 原則採抽查方式辦理，由主驗人員(初驗之主驗人員不得擔任)依據初驗紀錄（無者免）及相關驗收資料，視實際需要指定位置及方式抽查丈量之，並查核施工中之抽查驗及相關材料審核等紀錄資料後，製作驗收紀錄（承辦人負責記錄）。如有未合之處，除契約另有規定者外，由主驗人員視需要改善情況訂定期限，供乙方改善，乙方應於改善後報請甲方再驗。(無初驗程序者，原則採全面檢查方式辦理。)
	（二）驗收：採抽查方式辦理為原則，由驗收人【初驗人不得擔任】依據初驗紀錄及相關驗收資料視實際須要指定位置及方式抽查丈量之，並查核施工中之抽查驗及相關材料審核等紀錄資料後，由驗收人製作驗收紀錄。如有未合之處，驗收人應視需要改善情況訂定期限，供乙方改善，乙方應於改善後報請甲方再驗。【無初驗程序者，應採全面檢查方式處理。】
	一、點次變更及修正用語。
二、驗收人員含主驗、協驗、會驗及監驗人員，故「驗收人」應修正為「主驗人員」。

三、部分機關為驗收紀錄應由何人填寫產生爭議，故宜統一規定由承辦人填寫，以杜爭議。
四、無初驗程序者，加註「原則」採全面檢查方式辦理，以保留彈性。

	十五、驗收人員對隱蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗費用之負擔，依契約規定。契約未規定者，拆驗或化驗結果與契約規定不符，該費用由廠商負擔；與規定相符者，該費用由機關負擔。
	（三）初驗或驗收時，甲方所指定挖掘或拆驗結構物之厚度及其他必要之檢驗，乙方不得推諉或拒絕，所需挖掘、拆驗、檢驗及修復之器具及費用，概由乙方自理及負擔。
	依據細則第一百條規定予以修正。

	十六、法令或契約載有驗收時應辦理丈量、檢驗或試驗之方法、程序或標準者，應依其規定辦理。
	
	依據細則第九十一條第四項規定增訂本項。

	第五章 驗收（初驗）合格標準
	三、驗收（初驗）合格標準：
	新增章名。

	十七、高程、位置、尺寸、規格、數量、品質及功能等，合於契約內容，含契約條文、估價單、單價分析表、數量計算表、設計圖說、竣工圖說、施工規範、補充說明及相關國家法令規章等所定者為準。
	（一）高程、位置、尺寸、規格、數量、品質合於合約書、設計圖說，奉准變更設計預算書或文件、竣工圖、施工規範及補充說明、相關國家法規章則等所定者為準。
	點次變更及修正用語。

	十八、若屬機械、電機設備或其他財物採購設備，其整體性能操作需實際試車靈活、正常且合於契約內有關設備規範性能要求者為準。
	（二）若屬機械、電機設備或其他財務採購設備，其整體性能操作需實際試車靈活、正常且合於各項工程施工說明有關設備規範性能要件者。
	點次變更及修正用語。

	十九、驗收（初驗）合格標準如不明確或相互矛盾（如未標示合理誤差），其優先順序原則如下：(一)契約（無牴觸法令之情形）。(二)法令規章。(三)CNS國家標準。(四)行政院公共工程委員會訂頒之施工綱要規範。(五)內政部訂頒之施工規範。(六)其他經甲方核定之驗收標準。

	
	增訂驗收標準未明訂或相互牴觸時之處理優先順序。

	第六章 驗收處理
	四、驗收處理：
	新增章名。

	二十、工程驗收（初驗）時，乙方之專任工程人員及工地負責人（工地主任）應到場說明，並在驗收文件上簽章，未依上開規定辦理者，甲方應不予驗收（初驗）。
	（一）工程驗收（初驗）時，乙方之技師應依營造業管理規則第四十三條之規定到場說明，並在相關文件上簽名，未依上開規定辦理者，甲方不予驗收（初驗）。
	文字修正，以符合現行法令之規定。

	二十一、驗收（初驗）紀錄以現場手寫為原則，必要時得以電腦列印（原稿須保留），並由參加驗收（初驗）人員會同簽認（蓋章與簽名生同等之效力）後，儘速函送各相關單位。
	（二）甲方之驗收（初驗）人、監驗人或甲方之上級機關或會驗人或有承包商代表參加者，應於驗收之相關文件上簽章，以示負責。
	一、驗收紀錄以現場手寫為原則，避免事後補簽章，拖延辦理期限。

二、部分機關因驗收紀錄是否一定要簽名，產生爭議。蓋民法第三條業已規定蓋章與簽名生同等之效力。

	二十二、驗收（初驗）結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，乙方應於甲方通知之期限內完成改善、拆除、重作、退貨或換貨。如逾該期限者，依契約規定處以罰款。
	（三）驗收（初驗）結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，乙方應於甲方指定期限【書面通知】內完成改善、拆除、重作、退貨或換貨，如逾期者，依本工程契約所規定辦理逾期罰款。
	一、點次變更及修正用語。

二、通常驗收時已由主驗人員口頭告知廠商改善期限，驗收紀錄亦會載明該期限，故非以書面通知為必要。

	二十三、驗收合格（完畢）後，乙方應即刻備妥相關書件（如保固切結書、代繳空污費資料、營造綜合保險單、請款發票及相關證明文件等），送請甲方核撥末期款。
	（四）於驗收完畢確認合格後，乙方應即刻備妥相關書件（如施工中同一地點之前、中、後照片，工程日誌，保固切結書，代繳空污費全份資料，營造綜合保險單無者免、請款發票及相關證明文件等），甲方始辦理撥付末期款事宜。
	一、點次變更及修正用語。

二、施工照片及工程日誌已每週定期提送，毋須重覆提送。

	二十四、如有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期間。
	
	增訂本點。

	二十五、初驗及驗收發現之缺失，應力求完整詳盡，一次通知廠商改正，避免於複驗時一再發現新缺失。
	
	為避免履約爭議，機關於驗收時應詳實，故增訂本點。

	二十六、驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經甲方檢討認為確有先行使用之必要者，得就其他部分辦理驗收並支付部分價金，並得視不符部分之情形酌予保留。
	
	依據政府採購法第七十二條第一項後段及細則第九十八條第一項規定增訂本點。

	二十七、驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經甲方檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受（查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准）。其減價計算方式，依契約規定。契約未規定者，得就不符項目，依契約價金、市價、額外費用、所受損害或懲罰性違約金等，計算減價金額。
	
	依據政府採購法第七十二條第一項前段及細則第九十八條第二項規定增訂本點。

	第七章 驗收人員之分工
	
	新增章名。

	二十八、主驗人員：主持驗收程序，抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並決定不符時之處置。
	
	主驗人員任務。

	二十九、會驗人員（接管或使用單位人員）：會同抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並會同決定不符時之處置。但採購事項單純者得免之。
	
	會驗人員任務。

	三十、協驗人員（設計、監造、承辦採購單位人員或機關委託之專業人員或機構人員）：協助辦理驗收有關作業。但採購事項單純者得免之。
	
	協驗人員任務。

	三十一、監驗人員（主（會）計、政風或上級監辦人員）：監視驗收程序，不包括涉及驗收方法等實質或技術事項之審查。
	
	監驗人員任務。

	第八章 附則
	五、其他：
	新增章名。

	三十二、驗收（初驗）時發現與原案不符，情節重大者，甲方應依契約及政府採購法之規定議處監造單位及乙方。
	（一）驗收（初驗）人員之職責：凡初驗時發現與原案不符，情節重大者，甲方監造單位應予議處，乙方亦同；驗收時發現與原案不符，情節重大者，甲方初驗人員及監造單位應予議處，乙方亦同。
	修正用語。

	三十三、驗收（初驗）人員應以客觀、公正立場執行任務，不得循私、匿報或虛報，否則應依情節輕重追究責任。
	（二）驗收（初驗）人員、監驗人員之獎懲：驗收（初驗）人員、監驗人員應以客觀、公正立場執行任務，不得循私、匿報或虛報，否則或執行偏差或未盡職責，應依情節輕重追究責任，順利完成任務者，亦應依採購類別、性質、經費額度給予敘獎，並請依照中央政府所訂建設行政人員及公共工程專業人員獎懲標準及考績法施行細則處理。
	修正用語。

	三十四、驗收（初驗）結算發現甲方已核發之工程款，如因計算錯誤或其他原因致溢付工程款時，乙方應於甲方通知日起十日內繳回。
	（三）工程依甲方核定實做數量及合約單價核算付款，如因計算錯誤或其他相關原因致溢付工程款時，乙方應於甲方通知日起十日內繳回甲方。
	修正用語。

	三十五、監驗人員對驗收不符合規定程序而提出意見，主驗人如不接受，應納入紀錄，報機關首長或其授權人員決定之。但不接受上級機關監驗人員意見者，應報上級機關核准。
	（四）在不牴觸政府採購法及其相關子法規定外，機關得參照行政院公共工程委員會（86）工程管字第八六○七三一九號函分行【公共工程驗收作業要點】及行政院八十三年六月一日台八十三內字第一九七○三號函修正【各機關辦理公有建築物作業要點】辦理。
	刪除（四），增訂監驗人員與主驗人意見相左時之處理方式。


	三十六、本府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點所列各項檢驗項目，均應完成抽驗並取得試驗報告後，始能視為可得驗收之程序完成。其經甲方同意留待驗收（初驗）時由主驗人員抽驗者不在此限。
	
	增訂依本府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點所列各項檢驗項目，部分項目得留待初驗或驗收時，再由主驗人員隨機抽驗。


	三十七、財物或勞務採購之驗收，亦得準用本作業程序。
	（五）財務或勞務財購，準用本說明書。
	財物或勞務之驗收與工程不同，一般情形毋須準用。

	三十八、本縣各鄉(鎮、市)公所辦理驗收得準用本作業程序；其接受本府補助或委辦之公共工程應比照本作業程序辦理之。
	
	增訂鄉鎮市公所得準用本作業程序；其接受本府補助或委辦者應比照辦理。

	（調整點次，移至第七章 驗收人員之分工：）
	貳、機關辦理驗收（初驗）人員分工如下：
	調整點次。

	（刪除）
	參、雲林縣政府一般道路橋樑查驗、驗收（初驗）方法與標準補充說明：【附件二】
	因大多數抽查驗標準與「雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點」之標準相左，故予以刪除。

	(調整項次，移至第六章 驗收處理：五)
	肆、機關辦理採購，有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期限。


	調整點次。
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