
 雲林縣政府計畫處作業程序說明表
	項目編號
	Eb02

	項目名稱
	公共設施災後復建工程管考作業

	承辦單位
	計畫處管制考核科

	作業流程說明
	1、 復建工程主辦機關於每年4月30日前完成當年度規劃設計開口契約之簽訂：各工程主辦機關應參考前3年度辦理災後復建工程之實際規模，事先與廠商簽訂開口契約，以建立復建工程設計書圖審查機制。
2、 災害發生一個月內財政處彙整提報案件，函請行政院補助，並副知行院院主計總處、工程會及中央主管機關等單位，此刻計畫處即開始追蹤列管復建案件。
3、 復建工程管考機制，定期（每月）召開檢討會議，會議紀錄副知工程會、行政院主計總處及中央審議主管機關。
4、 災後四個月內完成招標作業：為爭取時效，各工程主辦機關應於完成規劃設計後，若經費尚未核定，即採保留決標方式預先進行招標作業，俟行政院核定後逕行決標，以減少因發包作業不順利造成期程延宕。
5、 復建工程應確實登錄「公共工程標案管理系統」，其中發包預算達公告金額以上之標案決標後，應於三日內依政府採購法規定刊登於政府採購公報，相關資料將自動轉入公共工程標案管理系統；發包預算未達公告金額之標案決標後，則應於三日內至公共工程標案管理系統新增標案。 
6、 提報行政院撥補之復建工程，基本設計審查及完工期限如下列規定： 

（1） 復建工程原核定經費未達新臺幣一千萬元之案件，設計作業未以開口契約方式辦理者，其委託規劃設計勞務採購公告日期最遲不得逾災害發生後三個月。
（2） 復建工程原核定經費未達新臺幣一千萬元之案件，除文化資產復建工程由中央審議主管機關另行訂定完工期限外，應於災害發生後八個月內完工。設計作業未依開口契約方式辦理者，其工程完工期限，應於災害發生後十個月內完工。
（3） 復建工程原核定經費達新臺幣一千萬元以上未達新臺幣五千萬元之案件，應於完成基本設計並審定後，將致災原因檢討、設計書圖及預定完工日期等提報中央審議主管機關審查。除有特殊原因經中央審議主管機關於審查結果中另行訂定完工期限者外，應於災害發生後十個月內完工。
（4） 復建工程原核定經費達新臺幣五千萬元以上之案件，應於完成基本設計並審定後，將致災原因檢討、設計書圖及預定完工日期等提報中央審議主管機關審查，並依核定之完工期限辦理。 

（5） 無法於次年汛期前完工之案件，最遲應於次年汛期前完成必要保護措施。
7、 未能依中央核定限完工之案件，應依公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點申請完工期限展延，申請提報期限以規定期限屆滿日之次日起算十五個工作天為限。

	控制重點
	1、 每年4月30日前完成當年度規劃設計開口契約之簽訂。
2、 災害發生後三個月內完成規劃設計作業，未以開口契約方式辦理者，其勞務採購公告日期最遲不得逾災害發生後三個月。
3、 災害發生後四個月內完成招標作業。 
4、 災害發生後八個月內辦理完工，另設計作業未依開口契約方式辦理者及經費達新臺幣一千萬元以上未達新臺幣五千萬元之案件，應於災害發生後十個月內完工。
5、 復建工程未能依中央核定限完工之案件，應依要點申請展延，以規定期限屆滿日之次日起算十五個工作天為限。

	法令依據
	1、 公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點
2、 雲林縣公共設施災害搶險搶修及復建工程作業要點
3、 雲林縣公共設施災後復建工程執行及管考作業要點

	使用表單
	一、資訊系統：
    (一)災後復建工程經費審議及執行資訊系統
    (二)公共工程標案管理系統
二、書表格式：
    (一)災害復建案件表
    (二)完工展延期限表


雲林縣政府計畫處作業流程圖
公共設施災後復建工程管考作業






















雲林縣政府控制作業自行評估表
     年度
評估單位：計畫處管制考核科
作業類別(項目)：公共設施災後復建工程管考作業        
評估期間：  年  月  日至  年  月  日
評估日期：  年  月  日
	控制重點
	評估情形
	改善措施

	
	落實
	部分落實
	未落實
	未發生
	不適用
	

	一、作業流程有效性
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。
	
	
	
	
	
	

	二、控制重點作業
(一)每年4月30日前完成當年度規劃設計開口契約之簽訂。
(二)災害發生後三個月內完成規劃設計作業，未以開口契約方式辦理者，其勞務採購公告日期最遲不得逾災害發生後三個月。
(三)災害發生後四個月內完成招標作業。 
(四)災害發生後八個月內辦理完工，另經費達新臺幣一千萬元以上未達新臺幣五千萬元之案件，應於災害發生後十個月內完工。
(五)復建工程未能依中央核定限完工之案件，應依要點申請展延，以規定期限屆滿日之次日起算十五個工作天為限。
	
	
	
	
	
	

	填表人：                複核：      


註：
1. 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。
2. 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「其他」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「其他」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。
4月30日前


完成委設開口契
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一個月內














進行規劃設計





財政處彙整提報案件，


函請行政院
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行政院受理、中央主管機關複勘、經費審議





未核定項目解除列管





行政院核定
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開始追蹤列管復建案件。





復建工程竣工





工程發包及決標





核定項目，進行災後復建工程管考作業





各工程主辦機關應參酌複勘過程與初步結果，協調開口合約廠商預為辦理規劃設計作業，並採保留決標方式預先進行招標作業，俟行政院核定後逕予決標，以爭取時效。























災害發生
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設計作業未依開口契約方式辦理或經費達1000萬以上十個月內竣工
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四個月內





災害發生後





三個月內
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