公共工程施工廠商履約情形計分要點
103年10月27日行政院公共工程委員會工程管字第10300375820號函訂定；並自即日生效
一、行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)為加強公共工程管理機制，促使公共工程施工廠商依契約規定如期如質履約並重視執行績效，及落實政府採購法第七十條對於品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，特訂定本要點。
二、政府機關、公立學校、公營事業(以下簡稱機關)辦理公告金額以上之工程採購，其施工廠商履約情形計分作業(以下簡稱計分作業)，依本要點之規定。

三、機關依本要點辦理計分，基本分數為七十七分，滿分為一百分，其計分指標、計分項目及計分基準如附表一，出具之計分表格式如附表二。

四、機關應將涉及計分且已確認之施工廠商履約事實資料，於事實發生後之次月十日前，登錄於工程會之公共工程標案管理系統(以下簡稱標案管理系統，網址http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/cmdmang.userin)。未依期限登錄者，應儘速補辦。

　　前項機關登錄之資料，如有錯誤或遺漏，經機關自行發現或接獲施工廠商書面通知後，應即辦理更正作業。

五、機關於工程驗收完成後七日內，應將完整之計分事實資料填報於標案管理系統，並辦理計分作業；計分內容經機關承辦人員填報，及其內部指派之審查人員覆核後，應循行政程序由機關首長或其授權人員核定，並以書面通知施工廠商計分結果。

　　前項承辦人員辦理計分作業，及審查人員辦理覆核作業，完成後應填具檢核表，格式如附表三。承辦人員及審查人員不得為同一人。
六、計分所依據之事實如有修正、變更，機關應依原計分基準調整計分，及於標案管理系統註明修正原因，循前點規定程序辦理，並以書面通知施工廠商調整後之計分結果。

七、機關審查人員辦理覆核，應依據工程執行相關資料，審查承辦人員於標案管理系統所填報履約事實內容之完整性，並根據計分基準檢核各計分項目之加減分及總分之計算是否正確。如發現有錯誤或遺漏情形，應即要求承辦人員修正。
八、機關承辦人員及審查人員，均應確認填報於標案管理系統之計分內容，與書面通知施工廠商計分結果之內容，二者一致。
九、個別工程於標案管理系統登錄之計分資料，開放該工程施工廠商上網查閱。

十、廠商以共同投標得標之工程，就簽約廠商合併辦理計分。
附表一 公共工程施工廠商履約情形計分基準一覽表

	計分指標
	計分項目
	計分基準

	基本分數：77分

	如期履約情形
	提前竣工
	依下列級距基準並乘以調整權數計分(詳說明三)：
一、實際提前竣工天數/最終核定工期天數×100%：
(1) 10%以上：加3分。
(2) 5%以上未達10%：加2分。
(3) 1%以上未達5%：加1分。
(4) 如期或提前竣工但未達上開加分條件者：加0.5分。
二、依原契約金額調整權數：

(1) 未達新臺幣(以下同)1千萬元，調整權數0.6

(2) 1千萬元以上未達5千萬元，調整權數0.7

(3) 5千萬元以上未達2億元，調整權數0.8

(4) 2億元以上未達5億元，調整權數1.0

(5) 5億元以上未達10億元，調整權數1.2

(6) 10億元以上未達30億元，調整權數1.5

(7) 30億元以上未達50億元，調整權數1.8

(8) 50億元以上，調整權數2.0

	
	逾期竣工
	依下列級距基準並乘以調整權數計分(詳說明三)：
一、逾期違約金天數/最終核定工期天數×100%：

(1) 未達1%：減0.5分。

(2) 1%以上未達5%：減1分。
(3) 5%以上未達10%：減2分。
(4) 10%以上未達20%：減3分。
(5) 20%以上：減5分。
二、依原契約金額調整權數：

(1) 未達1千萬元，調整權數0.6

(2) 1千萬元以上未達5千萬元，調整權數0.7

(3) 5千萬元以上未達2億元，調整權數0.8

(4) 2億元以上未達5億元，調整權數1.0

(5) 5億元以上未達10億元，調整權數1.2

(6) 10億元以上未達30億元，調整權數1.5

(7) 30億元以上未達50億元，調整權數1.8

(8) 50億元以上，調整權數2.0

	履約成本及違約金
	提出替代方案
	施工廠商依招標文件、契約規定於履約期間主動提出技術、工法、材料或設備之替代方案，經主辦機關依政府採購法第35條、替代方案實施辦法規定評估後採行，且最後結算驗收結果達成下列條件之一者，加1分：

(1) 實際縮減工期達原契約所定工期3%以上且未逾期竣工。

(2) 減省經費達原契約金額3%以上。

	
	違約金金額
	依政府採購法及契約所定可歸責於施工廠商之違約金(如損害賠償、品質查核缺失、減價收受等，不含逾期違約金)比率(違約金合計金額/最終契約金額×100%)計分：
(1) 未達1%：減0.5分。

(2) 1%以上未達2%：減1分。
(3) 2%以上未達3%：減1.5分。
(4) 3%以上未達4%：減2分。
(5) 4%以上：減2.5分。

	施工品質
	初驗、複驗及驗收過程之缺失與改善天數
	缺失累計之實際改善天數未達7天且無逾期違約金者(詳說明三)：加2分。

	1、 
	2、 
	初驗、複驗及驗收過程有缺失，依下列級距基準並乘以調整權數計分(詳說明三)：

一、缺失累計之實際改善天數：
(1) 30天以上未達45天：減0.5分。
(2) 45天以上未達60天：減1分。
(3) 60天以上未達75天：減2分。
(4) 75天以上未達90天：減3分。
(5) 90天以上未達180天：減4.5分。
(6) 180天以上：減6分。
二、依原契約金額調整權數：

(1) 未達1千萬元，調整權數2.0

(2) 1千萬元以上未達5千萬元，調整權數1.8

(3) 5千萬元以上未達2億元，調整權數1.5

(4) 2億元以上未達5億元，調整權數1.2

(5) 5億元以上未達10億元，調整權數1.0

(6) 10億元以上未達30億元，調整權數0.8

(7) 30億元以上未達50億元，調整權數0.7

(8) 50億元以上，調整權數0.6

	
	施工作業
	一、依下列情形減分，並乘以調整權數計分(詳說明五)：

(1) 主辦機關、監造單位現場取樣試驗報告，有不合格紀錄：每次減1分。
(2) 施工廠商於檢驗停留點應檢附之自主檢查表與監造單位現場查驗內容比對，發現有錯誤情形：每次減0.2分。
(3) 施工廠商於檢驗停留點未經檢驗或同意，即進行下一道工序：每次減1分。
(4) 工程查核或上級機關督導，有丙等情形或重大缺失，工地負責人、工地主任、品管人員或勞安人員經主辦機關通知廠商更換調離工地者：每人次減1分。
二、依實際履約日數調整權數：

(1) 未達365天，調整權數1.0

(2) 365天以上未達730天，調整權數0.9

(3) 730天以上未達1,095天，調整權數0.8

(4) 1,095天以上未達1,460天，調整權數0.7

(5) 1,460天以上未達1,825天，調整權數0.6

(6) 1,825天以上，調整權數0.5

三、本項至多減10分。

	
	施工查核
	以歷次查核平均成績計分：

(1) 90分以上：加4分。
(2) 85分以上未達90分：加3分。
(3) 80分以上未達85分：加2分。

	
	
	以歷次查核平均成績計分：
(1) 未達75分：減0.5分。
(2) 查核成績單次未達70分，每次再減1分。

※平均成績75分以上未達80分間無加減分。

	
	專任工程人員參與情形
	適用營造業法之工程，施工廠商專任工程人員於施工期間親自赴工地現場督察且留存督察紀錄(詳說明四)：

(1) 總次數平均每30天達3次以上，且施工期間如當月有施工者，每月至少1次：加2分。

(2) 總次數平均每30天達2次以上，且施工期間如當月有施工者，每月至少1次：加1分。

	
	
	最終核定工期在90天以上且適用營造業法之工程，施工廠商專任工程人員親自赴工地現場督察並留存督察紀錄，平均每30天未達1次者(詳說明四)：減0.5分。

	
	技術士參與情形
	1、 施工廠商於施工期間，依需要在工地設置與施工項目或相關作業有關之技術士，並報主辦機關核定者，每人加0.5分。

2、 本項至多加2分。

	
	品質優良
	擇優採計下列其中一款，並僅限加分一次：
一、獲得全國性公共工程金質獎：
(一)特優：加5分。
(二)優等：加4分。
(三)入圍或佳作：加2分。
二、獲得中央部會或直轄市、縣(市)政府有關工程品質之相關獎項：

(一)最高階獎項(如特優等)：加2.5分。

(二)次高階獎項(如優等等)：加2分。

(三)其他獎項：加1分。

	安衛環保
	職業安全衛生與職業災害
	1、 獲得勞動部辦理之金安獎或推動職業安全衛生優良公共工程選拔：
(1) 獲選(101年以前)：每次加2分。
(2) 特優(102年起)：每次加2.5分。
(3) 優等(102年起)：每次加2分。
(4) 入圍：每次加1.5分。
2、 本項至多加2.5分。

	
	
	1、 實際履約日未發生職業安全衛生法第37條第2項所列應通知勞動檢查機構之職業災害，每連續滿30天加0.1分。實際履約日數未滿30天以30天計(詳說明五)。
2、 本項至多加3分。

	
	
	1、 施工期間發生職業安全衛生法第37條第2項所列應通知勞動檢查機構之職業災害：每次事件發生扣1分，如有死亡情形每死亡1人加扣1分。
2、 本項至多減10分。

	
	環保
	1、 實際履約日未發生經目的事業主管機關裁罰之環保事件，每連續滿30天加0.1分。實際履約日數未滿30天以30天計(詳說明五)。

2、 本項至多加3分。

	民眾反映及是否停權
	民眾通報缺失
	1、 實際履約日未發生可歸責於施工廠商之全民督工或直轄市、縣(市)政府1999專線等民眾通報缺失案件，每連續滿30天加0.1分。實際履約日數未滿30天以30天計(詳說明五)。

2、 本項至多加3分。

	
	依政府採購法第101條至第103條規定被刊登政府採購公報之廠商
	一、屬政府採購法第103條第1項第2款1年者：減5分。
二、屬政府採購法第103條第1項第1款3年者：減10分。
三、屬政府採購法第103條第1項第1款或第2款，且解除契約者：各計分項目不予計分，總分以0分計。
四、屬政府採購法第103條第1項第1款或第2款，且終止契約者：各計分項目不予計分，總分以25分乘以施工進度百分比計(詳說明六)。


說明：
1、 本表用詞定義如下：
(1) 原契約金額：工程案之決標金額，不包含變更設計後追加減金額。

(2) 最終契約金額：原契約金額經主辦機關核定追加減金額後之最終金額。

(3) 最終核定工期：原契約所定工期併計歷次經主辦機關核定之追加(減)工期。

(4) 試驗報告不合格：指試驗結果不符合契約者，包含在容許誤差範圍外需減價收受者。

2、 計分基準計算結果一律以四捨五入計算至小數點以下第二位為止。例如(1)4.994%計算為4.99%，屬未達5%區間；4.995%計算為5%，屬5%以上區間。(2)查核成績平均79.995分計算為80分，屬80分以上區間；查核成績平均79.994分計算為79.99分，屬未達80分區間。
3、 「提前竣工」、「逾期竣工」及「初驗、複驗及驗收過程之缺失與改善天數」等計分項目涉及天數計算者，均依契約所定計算方式辦理。

4、 「專任工程人員參與情形」計分項目所稱「每月至少1次」，不包含開工、復工、停工及竣工等當月不足1個月者。

5、 「職業安全衛生與職業災害」、「環保」、「民眾通報缺失」及「施工作業」四項計分項目所稱「實際履約日」係指符合契約約定之計算工期日，惟除「施工作業」項目外，逾期部分不納入計算；所稱連續係指兩個連續實際履約日間，包含未施工日(即停工或不計工期日，因工地管理不善發生重大職災或環保事件，則中斷連續)，例如9/10、9/11、9/14、9/15為實際履約日，惟9/13發生依法應通知目的事業主管機關檢查機構之職業災害，則中斷連續，由9/14重新起算。
6、 有關計分項目「依政府採購法第101條至第103條規定被刊登政府採購公報之廠商」之計分基準第四項，其總分計算方式說明如下：如有符合前述計分基準之情形，機關辦理計分時，無須再依各計分項目進行加減分，以25分(即無符合加分條件且扣分均達最大值時之最低分)乘以施工進度百分比計。例如施工進度達60%，則總分為25分*60%=15分。
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