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	預算金額
	召集人
	外聘查核委員
	會同審查人員
	備註

	第一級
	2億元以上
	由機關首長指派內部高階人員擔任
	三人以上(至少應有二人出席)
	承辦單位主管及有關單位人員
	

	第二級
	5000萬元以上
未達2億元
	由機關首長指派內部高階人員擔任
	二人以上(至少應有一人出席)
	承辦單位主管及有關單位人員
	

	第三級
	1000萬元以上
未達5000萬元
	由單位主管或其授權人員擔任
	一人以上
	承辦單位及有關單位人員
	

	第四級
	100萬元以上
未達1000萬元
	由單位主管指派內部人員一人擔任
	得外聘一人以上
	承辦單位及有關單位人員
	原則由承辦單位自行開會審查，必要時得外聘委員協助審查

	第五級
	未達100萬元
	得由單位主管指派內部人員一人擔任
	得外聘一人
	得邀請有關單位人員
	原則由承辦單位自行審查，免召開審查會議


雲林縣政府工程採購規劃設計審查級距表

附表一

	級別
	變更設計
累計金額
	召集人
	外聘查核
委員
	會同審查人員
	備註

	第一級
	2億元以上
	由機關首長指派內部高階人員擔任
	三人以上(至少應有二人出席)
	承辦單位主管及有關單位人員
	

	第二級
	5000萬元以上
未達2億元
	由機關首長指派內部高階人員擔任
	二人以上(至少應有一人出席)
	承辦單位主管及有關單位人員
	

	第三級
	1000萬元以上
未達5000萬元
	由單位主管或其授權人員擔任
	一人以上
	承辦單位及有關單位人員
	

	第四級
	100萬元以上
未達1000萬元
	由單位主管指派內部人員擔任
	得外聘一人以上
	承辦單位及有關單位人員
	原則由承辦單位自行審查

	第五級
	未達100萬元
	得由單位主管指派內部人員擔任
	得外聘一人
	得邀請有關單位人員
	原則由承辦單位自行審查


雲林縣政府工程變更設計審查級距表


附表二

雲林縣政府工程採購變更設計流程圖
必要時
是
否
否
新增單價議價
完成契約變更
議定書
議價或以換文方式通知廠商

  召開審查會議
  (15日內)

變更設計預算書圖簽核
書面通知監造單位依限完成變更設計預算書圖
(不逾30日)

變更設計
方案核定
廠商於通知期限內提出契約內容須變更之相關文件
(不逾30日)
書面合議估驗付款及完成契約變更之期限(30日內)
以書面要求廠商先行施作
會勘或會議
(20日內經首長或授權人員核定通知廠商變更契約)
機關或廠商提出變更設計
工程決標訂約
是

