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附件一
)公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表

	工程名稱
	
	案號
	

	預算金額
	
	檢核日期
	

	
項次
	
檢核項目
	檢核結果
	
相關法令

	
	
	無需
辦理
	已完成
	未完成
	

	
1
	環境影響評估 （含環境影響差異分析）
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：
	
環境影響評估法

	
2
	水土保持規劃書及水土保持計畫
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：
	
水土保持法

	
3
	非都市土地使用變更編定
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：
	
區域計畫法、非都市土地使用管制規則

	
4
	
都市計畫擬定或變更
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：
	
都市計畫法

	
5
	用地取得
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：
	
土地徵收條例、土地法、國有財產法

	
6
	都市設計審議
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：
	
都市計畫法

	
7
	古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀及遺址保存與維護
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：
	
文化資產保存法

	
8
	建築許可（建築執照或特種建築物許可等）
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：
	
建築法

	
9
	河川區域使用許可
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：
	
水利法
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10
鄰近、跨（穿）
 
越鐵路、公路施工許可；捷運禁限建範圍施工許可；道路挖掘許
可
□
□
□
檢討結果及因應備案：
 
預定完成期程：
公路法、鐵路法、大眾捷運法、地方
自治條例
11
管線箱涵處理及公用管線佈設許可
□
□
□
檢討結果及因應備案：
 
預定完成期程：
共同管道法及地
方自治條例
12
樹木保護計畫
□
□
□
檢討結果及因應備案：
 
預定完成期程：
各直轄市、縣
（市）
 
自治條例
13
評估其他標案影響
□
□
□
檢討結果及因應備案：
 
預定完成期程：
14
地上物處理
□
□
□
檢討結果及因應備案：
 
預定完成期程：
土地徵收條例
15
工程預算可支用情形
□
□
□
檢討結果及因應備案：
 
預定完成期程：
備註：
其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、
 
配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請機關依工程特性及實際情形預為考量因應，減少工程開工後停工情形。
有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工
 
計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。
本表檢核項目共計
 15 
項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。
承辦單位主管及人員
會辦單位
機關首長或其授權人員
)公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表
