雲林縣政府
YUNLIN COUNTY GOVERNMENT

所屬機關學校共構版
公文線上簽核系統建置案

110年11月 定期會議

專案經理 李盈德(Peter)

2021.11.30

帝緯系統整合股份有限公司
Digitware System Integration Corporation

工作進度說明

工作產品交付狀態

項次	工作產品	預計交付日期	狀態	實際交付日期	備註
1	專案工作計畫書	2021/10/21	已完成	2021/10/20	
2	硬體設備共 16 項	2021/12/15	部分完成	2021/11/16	
3	系統建置報告書	2021/12/15	製作中		
4	系統功能架構、程式說明文件	2021/12/15			
5	程式執行碼電子檔	2021/12/15			
6	期中報告書	2021/12/15			
7	轉檔完工報告書	2021/12/15			
8	教育訓練完工報告書	2021/12/15			
9	人員駐點上線完工報告書	2021/12/15			
10	期末報告書	2021/12/15			

DSIC Copyright © Digitware System Integration Corporation. All Rights Reserved.

硬體規格數量_完成 1-15 項

No.	項　目	數量	單位
1.	AP Server	3	台
2.	DB Server	2	台
3.	File Server	2	台
4.	API Server	3	台
5.	Windows Cluster Domain Controller	1	台
6.	網路儲存交換器(HPE SN3600B 32Gb 24/8 FC Switch)	1	台
7.	乙太網路交換器(Cisco C9200L 24 埠 (HA))	1	台
8.	F5 i2600 網路負載平衡器	1	台
9.	磁碟陣列儲存系統(HPE MSA2050)	1	台
10.	網路附加儲存系統(Synology RackStation 至少 20T(含)儲存空間)	1	台
11.	Veeam Agent for Microsoft Windows& Linux 實體機授權	1	套
12.	SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版	6	套
13.	HPE SN1100Q 16Gb 2p FC HBA 光纖卡	4	張
14.	SGE-4020A 頻寬管理系統	1	台
15.	安全存取閘道器(array AG1000 V5 SSL VPN)	1	台
16.	SSCP 資安專業人員認證課程	2	名

DSIC Copyright © Digitware System Integration Corporation. All Rights Reserved.

工作產品審查彙總說明

項次	項目	實際	說明
1	專案工作計畫書		2021/11/3 完成審查
2	專案第一期驗收		2021/11/18 完成驗收
3	專案狀態報告書_11010		預定 2021/11/30 審查

DSIC Copyright © Digitware System Integration Corporation. All Rights Reserved.

本期進度說明

項次	項目	實際	說明			
1.	全案進度（%）	45%	專案啟動	100%	系統測試	0%
			系統需求	90%	教育訓練	0%
			系統開發	75%	輔導上線	0%
			系統建置	80%	驗收	0%
2.	工期進度（Day %）	27.05%	累計工期:56/全案工期:207(最遲 2022/4/30 上線日計算)			
3.	全案累計交付項目數	1				

DSIC Copyright © Digitware System Integration Corporation. All Rights Reserved.

本期主要工作說明

工作項目	上月進度	本月進度	進度說明	負責成員
專案啟動會議	100%	100%	10/14 召開專案啟動會議	李盈德
專案工作計畫書	90%	100%	10/20 交付專案工作計畫書 11/3 完成審查	李盈德
衛生局系統訪談	100%	100%	10/14-15 完成系統訪談	李盈德
需求分析	30%	60%	1. 10/21 交付衛生局需求訪談會議紀錄 2. 衛生局需求分析 3. 衛生局 11/16 召開討論會議，11/19 交付會議紀錄 4. 衛生局及基層機關資料庫分析	李盈德 林昆霈
系統開發、程式修改	30%	75%	1. 配合新的文書規範調整系統 2. 衛生局需求調整系統	林昆霈等開發人員
硬體交付與安裝	30%	80%	10/7 下單委外供應商 11/2 貨物到機房 11/16 主機安裝設定	李盈德
系統安裝	0%	80%	11/19-24 系統安裝設定	李盈德

DSIC Copyright © Digitware System Integration Corporation. All Rights Reserved.

轉檔進度報告

DSIC Copyright © Digitware System Integration Corporation. All Rights Reserved.

下期工作進度說明

下期工作說明

編號	工作項目	負責人	目前執行狀態
1.	硬體安裝	本府 / 李盈德	11/16 安裝，部分完成
2.	系統安裝與測試	本府 / 李盈德	11/19 安裝，部分完成
3.	專案月會	本府 / 李盈德	預定 11/30 召開
4.	衛生局需求議題	衛生局 / 李盈德	部分議題提縣府 11/30 會議討論
5.	需求分析(資料庫)	李盈德、林昆霈	執行中
6.	系統開發	林昆霈...等，系統工程師	執行中
7.	安排系統測試梯次時程	本府 / 李盈德	待開始

DSIC Copyright © Digitware System Integration Corporation. All Rights Reserved.



議題討論

待討論議題

- 公文系統與AD整合，代表會機關除外，系統首頁及帳號管理的議題討論。
- 公文系統本次導入機關為除衛生局有登記桌規劃外，是否其他機關需要變更為採有登記桌規劃。
- 改分單。目前本府採全紙本作業，警察局及所屬，基層機關採全線上作業。衛生局提議是否線上簽核走線上表單，紙本簽核走紙本表單。
- 紙本展期單格式。研議規劃各機關可共用的第三次展期單格式。
- 紙本調案單格式。研議規劃各機關可共用的紙本單格式。另，衛生局提議針對密件調案單如何作區隔?新增一張密件調案單，或是增加密等欄位。
- 衛生局提議，因目前機關內函稿核判框有標示位置提醒主管落章位置，但目前本府及所屬機關系統與新的共構系統核判框一致性無法配合。
- 衛生局提議，因目前本局騎縫章有區分府文用騎縫章及局文用騎縫章，但目前新的共構系統騎縫章只限一個，是否可以增加。

DSIC Copyright © Digitware System Integration Corporation. All Rights Reserved.

Dsic

感謝聆聽

Thank you for listening.

帝緯系統整合股份有限公司
Digitware System Integration Corporation